Reforma integral de vivienda de un edificio plurifamiliar en València by Sanchis Belda, Javier
  
 
REFORMA INTEGRAL DE 
VIVIENDA DE UN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR EN VALENCIA 








JAVIER SANCHIS BELDA 
TUTOR ACADÉMICO:  
 RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF   
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
Curso 2019-20 
ETS de Ingeniería de Edificación 
Universitat Politècnica de València 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              1/106 
Resumen 
En el siguiente Trabajo Final de Grado se va a proceder a describir los 
trabajos de reforma integral de una vivienda de un edificio plurifamiliar 
situado en la Av. / Doctor Tomas Sala, 23, 7º. 27ª. 
Los trabajos realizados son los suficientes para que su distribución en 
planta sea la pactada con el propietario para satisfacer sus necesidades. 
A su vez, se hace un estudio de eficiencia energética para comprobar el 
confort de la reforma resultante y se estudiará una serie de mejoras 
pudiendo elegir la más rentable. 
Para poder realizar tales trabajos y su reforma integral se realizará la 
medición de la vivienda para realizar el levantamiento de la misma en 
AutoCad y Revit, teniéndose en cuenta el cumplimiento del CTE, las DC-
09 de la Comunitat Valenciana y las Ordenanzas de Valencia, el PGOU de 









 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              2/106 
Resum 
 
En el següent Treball Final de Grau es procedirà a descriure els treballs 
de reforma integral d'un habitatge d'un edifici plurifamiliar situat en 
l'Av./ Doctor Tomas Sala, 23, 7é. 27a. 
Els treballs realitzats són els suficients perquè la seua distribució en 
planta siga la pactada amb el propietari per a satisfer les seues 
necessitats. 
Al seu torn, es fa un estudi d'eficiència energètica per a comprovar el 
confort de la reforma resultant i s'estudiarà una sèrie de millores podent 
triar la més rendible. 
Per a poder fer tals treballs i la seua reforma integral es realitzarà el 
mesurament de l'habitatge per a realitzar l'aixecament de la mateixa en 
AutoCad i Revit, tenint-se en compte el compliment del CTE, les DC-09 de 
la Comunitat Valenciana i les Ordenances de València, el PGOU de la 
ciutat i així mateix es recapta informació de l'habitatge a través del 
Cadastre.  
Paraules clau: 
Eficiència energètica, reforma integral, reforma d'habitatge, València, 
habitatge plurifamiliar. 
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Abstract 
In the following Final Degree Work we will proceed to describe the works 
of integral reform of a house of a multi-family building located at Av. / 
Doctor Tomas Sala, 23, 7º. 27th. 
The work done is sufficient so that its distribution in the plant is agreed 
with the owner to meet their needs. 
In turn, an energy efficiency study is carried out to verify the comfort of 
the resulting reform and a series of improvements will be studied, 
choosing the most profitable. 
In order to carry out such work and its comprehensive reform, the 
measurement of the dwelling will be carried out to carry out the survey 
in AutoCad and Revit, taking into account compliance with the CTE, the 
DC-09 of the Valencian Community and the Ordinances of Valencia, the 
PGOU of the city and also collects information of the house through the 
Cadastre. 
Keywords: 
Energy efficiency, comprehensive reform, housing reform, Valencia, 
multi-family housing. 
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Acrónimos utilizados 
ACS: Agua caliente sanitaria 
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 
CEE: Certificación de Eficiencia Energética 
CE3X: Programa informático que genera certificados de eficiencia 
energética. 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
DB: Documento básico 
DC-09: Normas de Habitabilidad vigentes en la Comunidad Valenciana 
EPC: Equipo de Protección Colectiva 
EPI: Equipo de Protección Individual 
FM: Frecuencia modulada 
HE: Ahorro de energía                    
HR: Protección frente al ruido  
HS: Salubridad 
ISO: International Standarization Organization 
MDF: Medium Density Fibreboard / Tablero de fibra de densidad media 
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NIA: Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua. 
PGOU: Plan General de ordenación urbana. 
PT: Puente térmico 
PVC: Policloruro de vinilo 
RD: Real Decreto 
REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
RJ45: Registered Jack. Conector para la conexión de tarjetas de red 
Ethernet. 
SE: Seguridad estructural 
SI: Seguridad en caso de incendio    
SUA: Seguridad de utilización                     
TFG: Trabajo final de grado 
TV: Televisión 
TV SAT: Televisión por satélite 
TLC: Telecomunicaciones 
UNE-EN: Una Norma Española-European Norm 
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                                                        Capítulo 1.                                                            
                                                        Introducción 
1 Objetivo 
Este trabajo tiene el objetivo de describir los pasos y trabajos para llevar 
a cabo una reforma integral de una vivienda de un edificio plurifamiliar 
en núcleo urbano situado en la Av. Doctor Tomás Sala, 23, 7º. 27ª en 
Valencia. 
Los trabajos que se realizarán para adoptar la nueva distribución y 
adaptar las necesidades de los usurarios serán: 
Demolición de las particiones, nueva distribución de puertas y aparatos 
sanitarios en el baño principal; cambio de puertas abatibles por 
correderas; cambio de suelo de toda la vivienda y alicatados de cocina y 
baños; renovación de carpintería (ventanas y puertas), renovación de 
todas las instalaciones (agua, luz, gas, telecomunicaciones y 
climatización) y renovación de falsos techos y pintura. 
Posteriormente se realizará un estudio de eficiencia energética de la 
reforma propuesta y se propondrán una serie de mejoras junto a un 
estudio de la más rentable. 
Se recogerá, a su vez, la documentación necesaria para realizar la 
reforma, siendo esta: 
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-El informe de la declaración responsable de obras del ayuntamiento de 
Valencia. 
-El informe de ocupación de la vía pública con contenedor de escombros 
del ayuntamiento de Valencia. 
1.1 Situación y emplazamiento 
La vivienda se sitúa en la Av. Doctor Tomás Sala, 23, 7º. 27ª 
concretamente en la intersección entre la Calle Carteros con la Av. 
Doctor Tomás Sala de Valencia. 
 
              
                                              Imagen 1 Mapa de situación de la vivienda 
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                                  Imagen 2 Mapa de emplazamiento de la vivienda 
1.2 Entorno urbano, historia y patrimonio 
Entorno Urbano 
El edificio forma parte del barrio de la Creu Coberta en Valencia 
perteneciente al Distrito de Jesús, siendo éste el número 9 de la ciudad. 
El distrito de Jesús limita al norte con Extramurs, al este con Quatre 
Carreres, al sur con Poblados del Sur y al oeste con Patraix.  
Se compone de cinco barrios: La Raiosa, L'Hort de Senabre, La Creu 
Coberta, San Marcelino y Camí Real.   
El barrio de la Creu Coberta, en concreto, está situado al suroeste de la 
ciudad y limita al norte con La Raiosa, al este con Malilla, al sur con San 
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Marcelino y Camí Real y al oeste con L'Hort de Senabre y su población 
concreta en 2016 era de 6.104 habitantes, siendo el crecimiento 
prácticamente nulo desde los años 80 hasta la actualidad, hecho que 
contrasta con lo que ocurre en el resto de barrios de la ciudad que sí que 
han experimentado un cierto aumento de población en las últimas 
décadas 
           
                                          Imagen 3 Mapa de los Distritos de Valencia 
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 Imagen 4 Mapa de los Barrios de Valencia. 
Historia 
Se trata de un barrio tranquilo, repleto de servicios. Nos encontramos 
desde grandes cadenas de supermercados, bares tradicionales a locales 
de comida rápida. El barrio está bien comunicado por el transporte 
público sobre todo en cuanto autobuses. No existe ninguna parada de 
metro dentro del barrio, pero sí que están las paradas de Jesús, Safranar 
y Patraix a una distancia asequible. Por otra parte, hay dos estaciones de 
bicis de la empresa Valenbisi.  
 Su nombre es debido a la cruz que contiene, siendo muy característico 
de la ciudad. 
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Dicha cruz es una obra gótica de 1376 y marcaba el final de la calle más 
larga de la ciudad (Calle San Vicente Mártir). Construida en el antiguo 
camino real a Játiva y Alicante, se cubrió con un edículo entre 1432 y 
1535 y fue restaurada en 1898.Para algunos historiadores que la Cruz 
Cubierta sea conocida como la “Creu del miracle” se suponía que en este 
emplazamiento ocurrió un milagro en la época aunque esto no se ha 
podido probar. Para otros era uno de los tantos recuerdos que dejó 
Jaume I El Conqueridor tras la Reconquista mandando a levantar estas 
cruces en aquellos lugares de la ciudad donde sus tropas habían 
acampando para sitiar la ciudad. 
                                 
         Imagen 5 Cruz que da nombre al barrio 
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Patrimonio 
Como patrimonio del barrio tenemos la ‘Parroquia del Santísimo Cristo’. 
El tipo de construcción al que pertenece es a la corriente artística 
ecléctica, una mezcla de arte gótico, románico y oriental. Fue una 
corriente que estuvo muy de moda a finales del siglo XIX y principios del 
XX. 
La Parroquia del Santísimo Cristo se sitúa en una pequeña plaza rodeada 
de edificios y escondida, hecho que provoca que sea una de las que 
menos se conozca en la ciudad de Valencia. 
Los orígenes del mismo se sitúan en el siglo XVIII, puesto que ya se 
conocía la existencia de una ermita bajo la advocación del Cristo de la 
Providencia y aunque han llegado descripciones de ella, en la actualidad 
no queda más que el recuerdo. Fue demolida entre los años 1905 y 1906. 
Se construyó un nuevo templo en el año 1903,cuya firma recae sobre el 
arquitecto Antonio Ferrer Gómez. Esta nueva construcción se finalizó en 
1905.La consagración del templo fue el 2 de febrero de 1905 (día de la 
Candelaria), siendo puesto el templo bajo la titularidad del Santísimo 
Cristo de la Providencia.  
Entre 1911 y 1912 siendo vicario de la parroquia Manuel Arizo Olmos, se 
lució el interior del templo y se subieron un número indeterminado de 
imágenes de santos y santas. El 23 de febrero de 1913 fue colocada la 
primera del Patronato, siendo bendecida por el cardenal-arzobispo 
Victoriano Guisasola Menéndez, arzobispo entre 1906 y 1914. En 1916 
se construyó la única torre campanario que se puede apreciar en la 
actualidad. 
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                                       Imagen 6 Iglesia del Cristo de la Providencia. 
1.3 Características del inmueble y vivienda 
La forma del edificio es rectangular y la fachada principal se ubica en la 
Avenida Doctor Tomás Sala. 
Tiene una superficie de ocupación del mismo, en planta, de 1.709m2 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              19/106 
El edificio residencial fue construido en el 1982 y consta de 4 bloques de 
viviendas, todos ellos de 7 plantas de altura con 4 viviendas cada una 
formando una unidad única constructiva. 
Existe un garaje en el sótano comunitario a los 4 bloques y ocupa la 
misma superficie que todo el inmueble. 
En planta baja existen locales para uso de comercios, bares y 
restaurantes. 
La cubierta es plana y transitable. 
La fachada principal está revestida de ladrillo caravista. Mientras que la 
fachada trasera está ejecutada con enfoscado de mortero revestido con 
pintura. 
        
                                          Imagen 7 Edificio de la vivienda a reformar 
                                  
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              20/106 
La vivienda objeto de estudio se encuentra situado en la última planta 
del edificio siendo la vivienda número 27 del mismo y con una superficie 
construida de 101 m2. 
1.4 Estado actual de la vivienda 
Actualmente la distribución de la vivienda es de: 4 dormitorios, 2 baños, 
salón-comedor; cocina; balcón y galería. 
Y presenta el siguiente cuadro de superficies: 
 
               Tabla 1 Cuadro de superficies útiles y construidas. Estado actual. 
                          











Balcón   2,00 
Cocina   8,31 
Galería   1,70 
Baño 1   3,61 
Baño 2   3,29 
Dormitorio 1   6,88 
Dormitorio 2              10,00 
Dormitorio 3   9,00 
Dormitorio 4   9,00 
TOTAL 83,47 101,00 
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                                         Imagen 8. Plano actual del edificio. 
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Capítulo 2. 
                                     Memoria  
2 Memoria descriptiva 
2.1 Programa de necesidades 
Tras analizar las necesidades del propietario y modificar la planta actual 
para satisfacer sus necesidades nos encontramos un estado propuesto 
de reforma. 
En la planta propuesta para las nuevas condiciones consta de un 
recibidor, un distribuidor; un salón-comedor con más espacio eliminando 
parte del distribuidor y un dormitorio contiguo al mismo; 2 baños 
reubicándose la entrada de uno de ellos a la del dormitorio principal; 
cocina; galería; balcón y pasamos, por tanto, a tener 3 dormitorios. 
Presentando una planta de distribución tal que así: 
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                                  Imagen 9 Planta de distribución propuesta de la vivienda. 
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Cuya tabla de superficies es: 





Recibidor  4,33  
Distribuidor  5,68 
Salón-comedor 26,88 
Balcón                2,00 
Cocina    8,31 
Galería                1,70 
Baño 1    3,61 
Baño 2    3,29 
Dormitorio 1   10,00 
Dormitorio 2     9,00 
Dormitorio 3     9,00 
TOTAL   83,80 101,00 
                Tabla 2 Cuadro de superficies útiles y construida. Estado propuesto 
Los trabajos que harán falta para llevar a cabo la modificación propuesta 
de la planta actual al programa de necesidades son: 
Actuaciones previas: 
 Se demolerá la tabiquería que comprende entre el pasillo y el salón-
comedor, el tabique de la habitación contigua con el mismo para darle 
mayor amplitud a la estancia, se desmontará toda la carpintería exterior 
e interior, así como los equipos y mobiliario de la cocina, los sanitarios 
del aseo y se eliminará el lavadero de la galería; se desmontará la 
instalación eléctrica, fontanería de gas y telecomunicaciones actual y 
también se demolerán los falsos techos. 
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Albañilería:  
Se tapiará la puerta actual del baño 1 y se abrirá hueco en la pared 
contigua del dormitorio doble para situar la puerta de acceso del mismo 
desde la habitación, convirtiéndolo en el baño de la misma. 
A su vez también se demolerá el murete que existe debajo de la ventana 
de la cocina para dejar el hueco a la nueva puerta balconera. 
Instalaciones:  
Se instalará nueva red eléctrica, de telecomunicaciones (televisión y 
telefonía), de fontanería, de climatización por conducción y se proveerá 
de nuevos mecanismos y puntos de instalación, se sustituirá el 
calentador actual eléctrico, por uno caldera de condensación aislada y 
bien protegida con aislamiento, siendo su instalación de gas natural. 
Carpintería: 
Se cambiará la carpintería interior y exterior de toda la vivienda y en el 
caso de la cocina y distribuidor se sustituirán por puertas correderas al 
igual que los frentes de armarios de los dormitorios 2 y 3, se modificarán 
para también usar puertas correderas. 
Equipamiento:  
Se renovará el mobiliario y equipos de cocina, los sanitarios y toda la 
grifería y por último se instalará una encimera de mármol en la galería. 
Acabados: 
Se instalará en toda la vivienda de pavimento flotante con lamas de 
madera de fresno, se alicatarán los paramentos verticales de los baños y 
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cocina; se pondrán los falsos techos se volverá a pintar los paramentos 
verticales de la vivienda y techos. 
3 Memoria constructiva y de calidades 
Los materiales, características y los procesos constructivos se realizarán 
de la forma que se va a describir en los siguientes puntos: 
3.1 Tabiquería interior 
Se procederá al cegado de la puerta del baño 1 siendo la partición de una 
hoja de ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de espesor, con enfoscado de mortero maestreado y 
fratasado de 1.5cm de espesor por ambos lados. 
En la apertura de hueco para situar la puerta del baño 1 y la puerta 
balconera de la galería se realizará con picado de muro con medios 
manuales. 
3.2 Carpintería 
Las ventanas serán deslizantes y de dos hojas de perfiles de PVC, con 
refuerzo interiores de acero galvanizado, manillas y herrajes 
bicromatados, acristalada con vidrio doble de baja emisividad 6-12-6, 
contendrá el conjunto de persiana, compuesto de capialzado 
158/180mm, lamas, guías, recogedor y cinta de accionamiento. 
 
La puerta de entrada será blindada de tablero macizo de pino lacada, de 
1 hoja ciega con relieve y cerradura de 3 puntos de anclaje con pomo. 
 
Las puertas de paso abatibles se compondrán de MDF lacada, de 1 hoja 
ciega lisa menos la del recibidor que tendrá dos hojas abatibles con 
vidrieras. 
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En algunas estancias existen puertas de paso correderas con raíl, éstas, 
serán de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa con precerco, cerco y tapajuntas 
de pino. 
 
En los frentes de armario del distribuidor serán de madera lacados en 
blanco de superficie lisa y abatible de una hoja 
 
Los armarios de los dormitorios se instalará módulos completos, 
constando de dos hojas deslizantes de interior de melamina de 16mm 
con cuatro ruedas montadas por hoja, de dos baldas y dos barras. 
 
En toda la carpintería se comprobará previamente su ubicación y 
medidas que se señalan en los planos del anexo nº 3. 
3.3 Instalaciones 
Instalación eléctrica: 
Se realizará una instalación completa en la vivienda constando esta de 3 
dormitorios y 2 baños, siendo de electrificación elevada de 9200 W, 
compuesta por: 
 
Cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y 
protección general mediante 1 PIA 2x40 A y 3 interruptores diferenciales 
2x40A/30 mA para 8 circuitos (2 para iluminación, 1 para tomas 
generales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de 
cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo, 1 para cocina y horno, 1 para 
tomas de aire acondicionado y 1 para secadora). 
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-En Vestíbulo: 




11 puntos de luz con 3 encendidos conmutados y 2 cruzamientos, 6 bases 
de 16 A y 2 bases de 16 A para aire acondicionado. 
1 toma de televisión tipo TV-R-SAT. 
1 toma de teléfono tipo RJ45. 
 
-En dormitorio principal: 
4 puntos de luz con 6 encendidos, 4 conmutados y 2 cruzamientos, 4 
bases de 16 A y base de 16 A para aire acondicionado. 
1 toma de televisión tipo TV-R-SAT. 
1 toma de teléfono tipo RJ45. 
 
-En dormitorios sencillos: 
4 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 2 bases de 16 A y 1 base 
de 16 A para aire acondicionado. 
1 toma de televisión tipo TV-R-SAT. 
 
-En baños: 
1 punto de luz con 1 encendido simple y 2 base de 16 A. 
-En el pasillo: 
3 puntos de luz con 2 encendidos conmutados y 1 base de 16 A. 
 
 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              29/106 
-En cocina: 
 2 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 1 base de 25 A para 
cocina/horno y 8 bases de 16 A para extractor; frigorífico, lavadora, 
lavavajillas, termo y auxiliares y 1 base de 16 A para secadora. 
1 toma de televisión tipo TV-R-SAT. 
 
-En balcón y galería: 
1 punto de luz con 1 encendido simple. 
La instalación se realizará con mecanismos de calidad media y con cable 
de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros. 
Se hará conexión con la toma tierra del edificio los enchufes y las masas 
metálicas de los baños, las instalaciones de agua, calefacción y caldera, 
en definitiva, todo aquel elemento metálico importante (NTE-IEB). 
 
Se procederá a instalar según planos del anexo nº 3. 
 
- Justificación de la electrificación dada en la vivienda. 
 
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión la electrificación de 
la vivienda será la elevada y, por tanto, como mínimo se contará con 
9200W de previsión, por incorporar el circuito del aire acondicionado, 
bomba de calor, el circuito de secadora y por cumplir las siguientes 
condiciones: 
Existen más de 30 puntos de luz en la vivienda, concretamente se tienen 
33 puntos. 
Y, por último, por tener entre tomas de corriente de baños y auxiliares  
de cocina más de 6 siendo concretamente de 7 en nuestra vivienda. 
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Instalación de fontanería y saneamiento:  
La instalación de la misma se realizará por los falsos techos y de forma 
empotrada y según las directrices de los planos del Anexo 3. 
Las tuberías serán de polietileno reticulado para las redes de agua fría y 
caliente y con tuberías de PVC, de diámetro 32mm para la red de 
desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, la instalación 
incluye la parte proporcional de bajante de PVC y el manguetón para el 
enlace del inodoro/s y tapones. 
Se instalará en galería un calentador condensación a gas para producción 
de agua caliente sanitaria de 14 l/m de caudal. Estará bien aislado para 
ser montado en exterior con llama piloto permanente y encendido por 
torrente de chispas se incluirá en la instalación la salida de gases y humos 
y parte proporcional de accesorios. 
Se seguirán las normativas del CTE DB HS-4 Salubridad (suministro de 
agua), las NIA (Normas Básicas para Instalaciones Interiores de 
Suministro de Agua) y Normas Básicas para Instalaciones Interiores de 
Suministro de Agua caliente. 
 
- Justificación de caudal del calentador de la vivienda. 
 
El caudal del calentador seleccionado, como se ha descrito, será de 
14l/m. 
 
Según normativa será de este caudal puesto que, en nuestra vivienda ya 
reformada, se esperan los siguientes puntos de consumo: 
En solitario tendremos: bañera y ducha 
Y como varios puntos:  Un fregadero + una ducha y un lavabo + una 
ducha. 
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Tabla 3. Tabla de calex.es para la justificación de caudal según puntos de consumo de la vivienda 
Instalación de gas: 
El recorrido y características se seguirán las pautadas a los planos del 
actual proyecto, así, será desde la llave de abonado hasta el receptor 
(calentador). La instalación estará compuesta por: tubería de gas de 
cobre, codos, llave de abonado, llaves de aparato, kit de evacuación de 
humos de la caldera y elementos necesarios para la entrada de aire y de 
aire viciado. 
Se seguirán de acuerdo al CTE DB HS. 
Se realizará según planos del anexo nº 3. 
 
Instalación de climatización: 
Se instalará un conjunto split de conducto con sistema de bomba de 
calor con marcado CE, de potencia frigorífica de 8.5 kW, con unidades 
exteriores precargadas. 
La unidad interior se situará en el falso techo del baño 2 para evitar 
ruidos y sonidos innecesarios en la vivienda. 
La unidad exterior se situará en la terraza del edificio, aprovechando así 
que la vivienda es la última planta y el hueco de los sunts y bajante. Con 
esta solución nos ahorramos espacio y ruido dentro de la misma.  
El desagüe de la instalación se realizará por conexión a la misma red de 
saneamiento y evacuación de la vivienda. 
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Se instalará según los planos del anexo 3. 
 
- Justificación de la potencia frigorífica de la climatización de la 
vivienda. 
 
Este apartado se encuentra justificado por medio de una tabla Excel a 
continuación: 
 
                  Tabla 4.Cálculo por medio de excel de potencia frigorífica en climatización 
La potencia frigorífica de la climatización de la vivienda se ha calculado 
teniendo en cuenta los factores que corresponde a cada punto y según 
los grados de calor exterior de la ubicación, siendo nuestro caso el medio 
(38º) y se multiplicará por los siguientes puntos, respectivamente: 
1- Suelo:82,1 m2 
2- Volumen de la vivienda:205 m3 
3- Ventanas expuestas al sol:6,83 m2 
4- Todas las ventanas no incluidas en el punto 3:6,23 m2 
5- Pared expuesta al sol (usar solo la pared usada en el punto 3):26,2 m2 
6- Todas las paredes exteriores no incluidas en el punto 5:21,9 m2 
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7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin 
acondicionar):7,49 m2 
8- Techo: 82,1 m2 
9- Personas: 3 
 
Una vez el resultado de cada punto, se sumarán y se obtendrá unas 
frigorías/h totales, en nuestro caso 6900 frigorías/h. A su vez el actual 
dato se convertirá en vatios (w) dividiéndolo por el factor de conversión, 
0,86, dando como resultado de 8024 w siendo la potencia mínima de 
nuestra vivienda para garantizar un adecuado acondicionamiento es de 
8,024 kw. 
 
- Justificación de la sección de los conductos de la instalación de 
climatización de la vivienda. 
 
Para poder calcular el dimensionamiento de los conductos se necesita el 
caudal de aire que expulsa la máquina según la potencia de refrigeración 
y fabricante. En nuestro caso se han analizado varias marcas con 
potencias similares y se ha realizado una media, siendo el resultado de 
1300 m3/h como caudal máximo. 
La velocidad que escojamos también es un factor que influirá en el 
cálculo, puesto que si la misma es muy elevada creará ruidos molestos, y 
por el contrario si es muy baja, los conductos se tendrán que dimensionar 
más grandes, siendo por tanto más caros. 
 
En la tabla que vemos a continuación, extraída del libro de Carrier, 
titulado ‘’Aire Acondicionado’’, obtenemos una orientación de las 
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Aplicación Velocidad máxima (m/s) 
Residencias 3 
Apartamentos, dormitorios de 





Salas de cine y teatro, 
auditorios 
4 
Oficinas públicas, restaurantes, 
Comercios, bancos 
7,5 
Comercios de categoría media, 
cafeterías 
9 
Locales industriales 13,5 
Tabla 5  Velocidades recomendadas para los conductos de climatización según Carrier en el libro 
''Aire Acondicionado'' 
 
Cálculo del conducto principal: 
  
Caudal a transportar: 1300 m3/h 
Velocidad: 2,5 m/s 
 
Sección(S)=Q/ (3600xV):       S=1300/ (3600x2,5) = 0,14 m2      
 
Nota: se utiliza el 3600 por que son los segundos que hay en una hora, 
puesto que el caudal viene en m/s y la velocidad en m3/h 
 
W=S/H:      O,14/0,20: 0,7 m 
 
Nos encontramos con una sección: rectangular de 0,70x0,20 cm 
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Cálculo del conducto de Estar-comedor: 
 
Caudal a transportar: 500 m3/h 
Velocidad: 1,3 m/s 
 
Sección(S)=Q/ (3600xV):       S=500/ (3600x1,3) = 0,11 m2      
 
W=S/H:      O,11/0,20: 0,55 m 
 
Nos encontramos con una sección: rectangular de 0,55x0,20 cm 
 
Cálculo del conducto de habitación 1, principal: 
 
Caudal a transportar: 250 m3/h 
Velocidad: 1,3 m/s 
 
Sección(S)=Q/ (3600xV):       S=250/ (3600x1,3) = 0,053 m2      
 
W=S/H:      O,053/0,20: 0,27 m 
 
Nos encontramos con una sección: rectangular de 0,27x0,20 cm 
 
Cálculo del conducto de habitación 2, 3 y cocina 
 
Caudal a transportar: 150 m3/h 
Velocidad: 1,3 m/s 
 
Sección(S)=Q/ (3600xV):       S=150/ (3600x1,3) = 0,032 m2      
 
W=S/H:      O,032/0,20: 0,16 m 
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Nos encontramos con una sección rectangular de 0,16x0,20 cm cada uno. 
 
Cálculo del conducto de entrada de la vivienda 
Caudal a transportar: 100 m3/h 
Velocidad: 1,3 m/s 
 
Sección(S)=Q/ (3600xV):       S=100/ (3600x1,3) = 0,022 m2      
 
W=S/H:      O,022/0,20: 0,11 m 
 




Se instalará en toda la vivienda pavimento flotante con lamas de madera 
de fresno de tres capas prensadas de 1ª calidad, dispuestas con la 
dirección de las fibras perpendicular, en placas de 2400x200x15mm con 
una superficie de desgaste de 4mm, con dibujo de 3 lamas, barnizadas 
con aplicación de rayos ultravioleta y altas temperaturas, colocadas 
sobre lámina de polietileno y lámina para amortiguar ruidos, con juntas 
de lamas machihembradas encoladas. 
En zonas húmedas el pavimento será flotante con lamas de madera de 
roble de tres capas prensadas de 1ª calidad con resistencia a la humedad 
y siempre que este certificado por el fabricante estarán dispuestas en 
dirección de las fibras perpendicular, en placas de 2400x200x15mm con 
una superficie de desgaste de 4mm, con dibujo de 1 lama, barnizadas con 
aplicación de rayos ultravioleta y altas temperaturas, colocadas sobre 
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lámina de polietileno y lámina para amortiguar ruidos, con juntas de 
lamas machihembradas encoladas. 
Falsos techos: 
El falso techo se repondrá estando formado por placa de yeso laminado 
de 12.5mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra 
de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje directo, incluso 
parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de 
juntas, listo para pintar. 
 
Paramentos/elementos verticales: 
Los alicatados de los baños serán con azulejo blanco de 45x60cm, 
colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con 
lechada de cemento y el alicatado de la cocina se realizarán de la misma 
manera, pero siendo azulejo blanco de 60x60cm. 
Se instalará rodapié en las instancias que no sean zonas húmedas y será 
de madera de roble aglomerado de sección 85x10mm, claveteado sobre 
nudillos de madera de pino de 60x60x30mm. 
Pintura interior: 
Se pintará los elementos verticales fuera de las zonas húmedas y 
elementos horizontales como los falsos techos siendo de características 
plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies con 
resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, 
en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano 
de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos 
manos de acabado. 
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Pintura en balcón y galería:  
La pintura en balcón y galería será la adecuada para exterior y se aplicará 
a techo y pared de la galería y al techo del balcón. 
Esta pintura se realizará con impermeabilizante acrílico elástico 
antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los 
cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en color blanco, 
de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de cemento o 
ladrillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de 
emulsión acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o rodillo. 
3.5 Equipamientos 
Cocina:  
Se repondrá todo el equipamiento de la cocina tal que el mobiliario 
constará de: 
2 Muebles base para colocar bancada superior continua de 70x60x60cm 
y de 70x70x60cm, con dos puertas y dos cajones independientes sobre 
guías metálicas, cada uno; 1 Mueble de cocina base de lavavajilla de 
70x60x60cm;1 Mueble de cocina base horno con soporte para placa 
superior de cocina con mandos de  70x60x60cm;1 Mueble de base 
butanero con bandeja, de 70x40x60cm, para colocar bancada superior 
continua, con una puerta;1 Mueble base fregadero para colocar bancada 
superior continua de 70x100x60cm con dos puertas;1 Mueble de cocina 
colgante de 70x60x30cm, con dos puertas; Mueble de cocina colgante de 
60x70cm cubre campana abatible, con altillo de madera de roble 
macizo;1 Mueble de cocina colgante de 70x70x30cm, con dos puertas,2 
mueble colgante de 70x100x30cmcon dos puertas todas ellas de madera 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              39/106 
de roble macizo, pulida, teñida y protegida por barniz especial, cierre por 
bisagras de resorte. 
El cuerpo de los muebles será de tablero melamínico color roble oscuro 
de 19mm de espesor, cornisa en tacón a juego con el acabado de las 
puertas, con dos baldas interiores graduables en la misma terminación 
del cuerpo, incluso herrajes. 
Se instalará encima del mobiliario de cocina una encimera de mármol 
marrón imperial de dimensiones 60x3cm con canto pulido, tomado con 
mortero de cemento M-5 y se rejuntará con lechada de cemento blanco. 
De equipamiento habrá: Campana extractora de humos y grasas de 60cm 
de ancho, tres velocidades, interruptor de luz y conexión 
independientes; horno eléctrico de instalación independiente, horno 
eléctrico microondas; placa encimera de cocina vitrocerámica de 4 zonas 
de cocción, de dimensiones 560x488mm, con mandos incorporados,  
encastrable en mueble de 60cm; frigorífico de 2 puertas; fregadero de 
dos senos; lavavajillas de dimensiones 82x59.6x59.4cm,3200 con cuba y 
contrapuerta de acero inoxidable, aislamiento acústico y piloto de 
funcionamiento ;mezclador para fregadero, de discos cerámicos de 1/2 




Mueble colgante de 70x60x30cm, con dos puertas, acabado en PVC 
mate, cierre por bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico color 
blanco de 16mm de espesor, cornisa en tacón a juego con el acabado de 
las puertas, con dos baldas interiores graduables en la misma 
terminación del cuerpo, incluso herrajes. Encimera de mármol de iguales 
condiciones que la de la cocina con longitud total 2,13 cm. 
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El equipamiento de la galería constará de: lavadora empotrable, de 
dimensiones 85x59.6x58cm y de 1200 r.p.m. y secadora. 
Equipamiento de baños: 
Mezclador monobloque para baño y ducha calidad alta, acabado 
cromado, Mezclador monobloque para ducha calidad especial, acabado 
cromado; Rociador de ducha a rótula de cinco funciones para techo, 
Grifería mezcladora para lavabo calidad alta, de repisa, acabado 
cromado, caño alto giratorio; mezclador monobloc que para bidé de 
calidad alta, acabado cromado, con regulador de chorro a rótula y 
desagüe automático; plato de ducha de porcelana, de dimensiones 
60x60cm y 12mm de espesor, en color blanco, con fondo antideslizante; 
Conjunto de bañera y ducha, compuesto por bañera con masaje 
aire/agua de dimensiones 107x70cm con mando a distancia con fono 
antideslizante de color blanco; inodoro cerámico de color blanco y bidé 
en el baño 1. 
 
Mobiliario:1 Mampara para bañera de dimensiones 1400x1360mm, 
formada por 2 hojas articuladas y plegables 180º; 1 mampara para plato 
de ducha empotrado, formado por una hoja abatible de 
1850x700mm.Ambas realizadas con perfiles de aluminio anodizado oro 
y cristales traslúcidos de 6mm de espesor,1 Armario de baño para lavabo  
para cada baño  de dimensiones 72x80x56.5cm, de madera lacada color 
blanco, acabado brillante con tiradores de latón cromado, con cajones, 
2, 3 ó 4 puertas  y estante interior regulable en altura, y juego de anclajes 
para fijación; 1 Encimera de granito por cada baño dorado perla de 
dimensiones 60x3cm, con canto pulido se incluirá  el  rejuntado con 
lechada de cemento blanco y 1 lavabo por baño de 600x475mm sobre 
encimera. 
Como accesorios en baños tendrán: percha de latón fundido, toallero; 
jabonera, portarrollos con acabado cromado-dorado y para atornillar. 
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4 Normativa aplicable 
CTE REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
DC‐09 Texto integrado de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua,Urbanismo y Vivienda por la que 
se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 
151/2009 de 2 de octubre, del Consell.  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 
(NIA). ORDEN de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban. 
5 Cumplimiento de normativa 
Se estudiará si se cumplen las condiciones mínimas de la normativa 
aplicable a nuestro proyecto. 
No todos los apartados se podrán aplicar ya que se trata de una reforma, 
donde muchos de los puntos de las normativas son solo aplicables a 
edificios de nueva construcción, cambios de envolventes, a estructuras, 
a aparcamientos etc. Por tanto, se comprobará los puntos de la misma 
que pueden ser aplicables a nuestra reforma. 
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5.1 Cumplimiento de Código Técnico de la Edificación (CTE) 
-  CTE-DB-SE     Seguridad estructural:                            No es de aplicación 
-  CTE-DB-SI      Seguridad en caso de incendio:            No es de aplicación 
-  CTE-DB-SUA Seguridad de utilización:                         No es de aplicación 
-  CTE-DB-HS Salubridad:                                                     Si es de aplicación 
• HS 1 - Protección frente a la humedad.                             Aplicable 
• HS 2 - Recogida y evacuación de residuos.                  No aplicable 
• HS 3 - Recogida y evacuación de residuos.                  No aplicable 
• HS 4 ‐ Suministro de agua.                                              No aplicable 
• HS 5 ‐ Evacuación de aguas.                                           No aplicable 
-  CTE-DB-HR Protección frente al ruido:                          Si es de aplicación  
-  CTE-DB-HE Ahorro de energía:                                       Si es de aplicación 
• HE 0‐ Limitación del consumo energético.                          Aplicable  
• HE 1‐ Limitación de demanda energética.                         Aplicable 
• HE2 ‐ Rendimiento de las instal térmicas.                   No aplicable 
• HE 3 ‐ Efic energ de las instal de iluminación.             No aplicable 
• HE 4 ‐ Contribuc solar mínima de ACS.                         No aplicable 
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5.1.1. DB-HS Salubridad 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de 
que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Sección HS 1 Protección frente a la humedad. 
Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con 
el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior 
(fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Los suelos de las terrazas y los de los balcones 
se consideran cubiertas. 
Diseño 
En el punto 2 del Documento Básico Salubridad del CTE en Protección a 
la humedad nos encontramos con la permeabilidad de muros, 2.1 y 
permeabilidad de suelos en contacto con el terreno, 2.2.Se tratan de 
puntos que no afectan a la reforma de la vivienda pero si vemos que el 
punto 2.3 Fachadas y concretamente el subpunto  2.3.3 nos informa de 
la permeabilidad de la fachada y de los revestimientos y las condiciones 
de los puntos singulares que deben cumplir, respectivamente. Los demás 
puntos no nos proceden en este tipo de reforma y proyecto. Por tanto, 
se desarrollará en el presente documento los siguientes puntos: 
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2.3 Fachadas 
2.3.3 Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la 
penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 7 en función de 
la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondiente al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se 
determinan de la siguiente forma: 
a) La zona pluviométrica de promedios se obtiene de la imagen 10. 
           
Imagen 10 Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual 
La zona pluviométrica del edificio es la IV, por estar en Valencia. 
b)El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 6 en función de 
la altura de coronación del edificio sobre el terreno, de la zona eólica 
correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la imagen 11, y de la 
clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando se 
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trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la 
clasificación establecida en el DB SE: 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de 
agua en la dirección del viento de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de 
importancia. 
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión 
de edificios en altura. 
 
Clase del entorno del edificio 
E1 E0 
Zona eólica Zona eólica 





≤15 V3 V3 V3 V2 V2 V2 
16-40 V3 V2 V2 V2 V2 V1 
41-100 
(1) 
V2 V2 V2 V1 V1 V1 
(1)Para edificios de más de 100m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE 
                                    Tabla 6 Clase del entorno del edificio 
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                                                                  Imagen 11.Zonas eólicas 
La altura del edifico es de 18,9 m por tanto estamos entre 16-40m. 
Tenemos un terreno del tipo IV, por estar en una zona urbana, así 
estamos en la situación E1. 
Y como zona eólica estamos en la zona A. 
Por tanto, tenemos una clase de entorno del edificio de V3. 
Como habíamos visto estamos en el tipo de terreno: IV. 
 
Zona pluviométrica de promedios 




V1 5 5 4 3 2 
V2 5 4 3 3 2 
V3 5 4 3 2 1 
Tabla 7 Grado de permeabilidad de la fachada 
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Con estos datos obtenemos un grado de permeabilidad de 3. 
2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas. 
Finalmente, en este punto y cogiendo de base la tabla 8 junto con el dato 
obtenido de grado de permeabilidad y según si existe o no revestimiento 
exterior obtendremos las características exigibles a cada solución 
constructiva escogida. En algunos casos habrá dos tipos de soluciones 
alternativas. 
 
                                             Tabla 8.Condiciones de las soluciones de fachada   
En nuestro proyecto obtenemos una composición de fachada de: 
R1+B1+C1 o   R1+C2 
Por lo tanto, para la pintura y revestimiento exterior como es el balcón y 
la galería se utilizará: R1. 
El número que acompaña a la inicial se trata del grado de prestación. Tal 
que, a mayor grado, mayor prestación pudiéndose sustituir cualquier 
condición en la tabla que tengan el grado de prestación menor. 
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En nuestro caso, a continuación, se definirá el grupo homogéneo de la R, 
resistencia a la filtración del revestimiento exterior, siendo su grado de 
prestación R1. 
El grado de prestación R1 significa que el revestimiento usado debe de 
tener como mínimo una resistencia media. 
Las características según la presente normativa que debe tener nuestro 
revestimiento continuo para galería y balcón y que se consideré de 
resistencia media son: 
- Tener un espesor de entre 10 y 15 mm excepto si colocamos 
acabados con una capa plástica delgada; 
- Debe tener la resistencia suficiente para que se adhiere al soporte, 
en nuestro caso a la pared del balcón y a la pared y techo de la 
galería. 
- Que tenga la permeabilidad al vapor suficiente para evitar su 
deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre 
él y la hoja principal. 
- Y que pueda admitir la adaptación a los movimientos del soporte 
y comportamiento aceptable frente a la fisuración: 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares. 
2.3.3.6. Encuentros de la fachada con la carpintería. 
En este punto la normativa nos apunta que: 
Nos señala que en la incorporación del cerco de la nueva ventana y el 
muro deberá estar adecuadamente sellado, realizándolo por medio de 
un cordón por dentro del llagueado que se debe hacer en el muro de tal 
forma que quede encajado entre el hueco practicado. 
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                         Imagen 12 Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería (fuente propia) 
La normativa nos informa de que aquella carpintería retranqueada con 
respecto a la línea de fachada se deberá de colocar en el alféizar un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y que exista 
goterón para que las gotas de agua se interrumpan y caigan al vacío sin 
continuación a que discurra por la parte inferior del dintel y evite así que 
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo. 
Por tanto, se comprobará que los vierteaguas de la vivienda cumplan los 
requisitos que nos marca la normativa, siendo estos los siguientes: 
- Que tenga como mínimo una pendiente hacia el exterior de 10º. 
-Que sean de un material impermeable si no es así se deberá de colocar 
sobre el mismo una barrera impermeable fijada al cerco o al muro y que 
se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
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- Que dispongan de un goterón en la cara inferior del saliente, separado 
a una distancia del paramento exterior de la fachada al menos de 2 cm, 
y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
-Finalmente se comprobará que la junta de las piezas con goterón debe 
tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia 
la fachada. 
                         
                                         Imagen 13 Ejemplo de vierteaguas (fuente propia) 
5.1.2. DB-HR Protección frente al ruido 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en 
limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
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Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 
general para el CTE en su artículo 2 (Parte I). 
Vemos que el Documento Básico HR en el apartado d es aplicable por ser 
un proyecto de reforma de ámbito integral ya que es la excepción de la 
que nos marca dicho punto, estando excluidos de aplicación las obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes. 
Los puntos que proceden en este proyecto con respecto a dicha 
normativa son: 
5.1 Ejecución 
La normativa en este punto nos indica una serie de consideraciones que 
deben de aplicarse en la ejecución de los distintos elementos 
constructivos con el fin de proporcionar mayor aislamiento y 
estanqueidad frente a la transmisión del ruido. 
Para los elementos de separación verticales y tabiquería: 
En el momento de instalar en la vivienda elementos eléctricos como 
enchufes, interruptores y cajas de registro no se realizarán de forma que 
sean pasantes ni tampoco se harán que coincidan por las dos caras de un 
elemento de separación vertical a excepción de cuando se interponga 
entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso. 
Deben de sellarse las juntas de entre el elemento vertical y las cajas de 
mecanismos eléctricos con el fin de que queden bien estancas. En el caso 
de los elementos de separación verticales de entramado autoportantes 
se utilizarán cajas especiales para tal fin. 
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Para los elementos de separación horizontales: 
En suelos flotantes: 
Para la colocación del material aislante de antimpactos previamente se 
deberá de limpiar la superficie para que quede libre de restos y así evitar 
que se deterioré dicho material aislante. 
El material aislante de antimpactos deberá ser continúo evitando 
discontinuidades, así, deberá cubrir toda la superficie del forjado. Se 
conseguirá solapando o sellando las capas de material aislante, conforme 
a las instrucciones del fabricante. 
En el caso de que el suelo flotante se encontrase formado por una capa 
de mortero sobre un material aislante de antimpactos que no fuese 
impermeable, se colocará para protegerla una barrera impermeable 
previamente al vertido del hormigón.  
Se evitará contactos rígidos en las uniones de entre el suelo flotante y los 
elementos de separación verticales, tabiques y pilares. 
La unión entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, 
tabiques y pilares contactos rígidos 
Para techos suspendidos y suelos registrables: 
Cuando las conducciones de instalaciones se dispongan por el techo 
suspendido o por el suelo registrable se evitará que éstas conecten 
rígidamente con el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 
Los puntos de luz de la vivienda que vayan a instalarse de forma 
empotrada al techo sus conexiones tampoco se realizaran de forma 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              53/106 
rígida entre el falso techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el 
aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de colocar un material aislante en el falso techo éste se deberá 
de rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara. Se deberá 
de colocar dicho material sobre el dorso de las placas y zonas superiores 
de la estructura portante. 
Por último, se sellará adecuadamente las juntas perimétricas del techo 
suspendido o el suelo registrable, con especial atención en los 
encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de 
uso diferentes. 
Para fachadas y cubiertas: 
Para evitar los puentes térmicos y evitar la transmisión de ruido en la 
medida de lo posible se fijará y se sellará de forma adecuada los cercos 
de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas), así como 
la fijación de las cajas de persiana de tal forma que se garantice la 
estanqueidad a la permeabilidad del aire. 
En instalaciones: 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan 
vibraciones y los elementos constructivos. 
Para los acabados superficiales: 
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los 
elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no 
deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos.  
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5.1.3. DB-HE Ahorro de energía 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir 
un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que 
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 
Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 
que se compone el mismo, en sus respectivos apartados.  
El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico "Ahorro 
de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de los 
demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del 
DB correspondiente a cada uno de ellos. 
Criterios de aplicación en edificios: 
El Criterio 1: no empeoramiento es el que nos compete desarrollar por el 
ámbito en que se desarrolla el actual proyecto. 
En él se establece que salvo en algunos casos que el DB establezca un 
criterio distinto, las condiciones preexistentes que tengamos en nuestro 
proyecto si son menos exigentes que lo que pueda llegar establecer algún 
DB no se podrá reducir y se aplicarán las condiciones de tal DB. Si por el 
contrario las condiciones base que tenemos en nuestro proyecto son más 
exigentes, solo se podrá reducir hasta el nivel que marque el 
correspondiente DB. 
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En definitiva, lo que marca dicho criterio es no empeorar las condiciones 
que nos pueden marcar los DB con respecto a las condiciones que tenga 
el proyecto de base. 
Sección HE 0 Limitación del consumo energético 
Ámbito de aplicación 
Esta sección es de aplicación a nuestro proyecto puesto que en el punto 
b se establecen los casos en intervenciones en edificios existentes. 
Establece que son aplicables en reformas, como el presente proyecto, 
que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación 
térmica. 
Por consiguiente, la sección 0 de HE en el apartado 2. Caracterización y 
en el punto 5. justificación de la exigencia nos informa de: 
2.Caracterización de la exigencia. 
El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona 
climática de invierno de su localidad de ubicación, el uso del edificio y, 
en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. 
5.Justificación de la exigencia  
Como forma de justificación para cumplir el presente apartado de esta 
sección, se incluirá los siguientes puntos del edificio en el proyecto. 
a) la definición de la localidad y de la zona climática de ubicación;  
b) la definición de la envolvente térmica y sus componentes;  
c) el perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o 
no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y condiciones 
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operacionales de los espacios habitables y de los espacios no 
habitables;  
d) el procedimiento empleado para el cálculo del consumo 
energético;  
e) la demanda energética de calefacción, refrigeración y ACS;  
f) el consumo energético (energía final consumida por vector 
energético) de los distintos servicios técnicos (calefacción, 
refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y, en su 
caso, iluminación);  
g) la energía producida y la aportación de energía procedente de 
fuentes renovables;  
h) la descripción y disposición de los sistemas empleados para 
satisfacer las necesidades de los distintos servicios técnicos;  
i) los rendimientos considerados para los distintos equipos de los 
servicios técnicos;  
j) los factores empleados para la conversión de energía final a 
energía primaria;  
k) el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del 
edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren,lim);  
l) el consumo de energía primaria total (Cep,tot) y el valor límite 
aplicable (Cep,tot,lim);  
m) el número de horas fuera de consigna y el valor límite 
aplicable. 
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Sección HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 
Ámbito de aplicación 
Esta sección es de aplicación en nuestro proyecto por ser un proyecto de 
intervención en un edificio existente, concretamente una reforma que se 
renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica. 
2.Caracterización de la exigencia  
Para controlar la demanda energética, los edificios dispondrán de una 
envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de 
energía primaria para alcanzar el bienestar térmico, en función del 
régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de 
edificios existentes, del alcance de la intervención.  
Las características de los elementos de la envolvente térmica en función 
de su zona climática de invierno, serán tales que eviten las 
descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 
habitables.  
Las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre las 
distintas unidades de uso del edificio, entre las unidades de uso y las 
zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianerías, entre 
unidades de uso de distintos edificios.  
Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 
significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los 
elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones. 
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5.Justificación de la exigencia  
Para justificar que un edificio cumple las exigencias de esta sección, los 
documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el 
edificio o parte del edificio evaluada:  
a) la definición de la localidad y de la zona climática de ubicación;  
b) la compacidad (V/A) del edificio o parte del edificio;  
c) el esquema geométrico de definición de la envolvente térmica  
d) la caracterización de los elementos que componen la 
envolvente térmica (cerramientos opacos, huecos y puentes 
térmicos), así como los valores límite de los parámetros que 
resulten aplicables;  
e) la caracterización geométrica, constructiva e higrotérmica de 
los elementos afectados por la comprobación de la limitación de 
descompensaciones, así como los valores límite que les 
correspondan;  
f) las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos que se incorporen a las obras y sean relevantes para 
el comportamiento energético;  
g) en edificios nuevos de uso residencial privado, la relación del 
cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50);  
h) la verificación del cumplimiento de la exigencia de limitación 
de condensaciones. Documento Básico HE Ahorro de energía HE  
La justificación de la aplicación del CTE-DB-HE se verificará por medio del 
programa informático CE3X: se partirá de los datos del edificio para 
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poder realizar la calificación energética de la vivienda, medio por el cual 
se obtendrá el informe del Certificado de Eficiencia Energética. 
5.2 Cumplimiento de las DC-09 de la Comunitat Valenciana 
La presente orden tiene por objeto principal regular las condiciones de 
diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 
Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad 
en edificios de vivienda y alojamiento. 
El 26 de abril del 2019 hubo una revisión de la presente normativa, por 
lo cual este proyecto incluye las modificaciones del decreto 65/2019.  
 
Ámbito de aplicación. 
 
1. En los edificios de vivienda de nueva construcción será de aplicación 
el Capítulo I del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se 
aprueban por la presente orden.  
 
2. En los edificios de vivienda con viviendas adaptadas, habrá de 
cumplirse, el Capítulo I del Anexo I, con las modificaciones de lo 
establecido en el Capítulo II del Anexo I de las condiciones de diseño y 
calidad que se aprueban por la presente orden.  
 
3. En los edificios para alojamiento habrá de cumplirse lo establecido en 
el capítulo III del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se 
aprueban por la presente orden, incluso la parte del Capítulo I del 
Anexo I que se expresa en dicho Capítulo III del Anexo I.  
 
4. En los edificios de vivienda que fueran sometidos a rehabilitación, 
habrá de aplicarse lo establecido en el capítulo IV del Anexo I de las 
condiciones de diseño y calidad que se aprueban por la presente orden. 
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Artículo 1. Superficies útiles mínimas. 
La normativa en este artículo nos dice que la superficie útil de la vivienda 
ha de ser de 30 m2 en el caso de vivienda y en el caso de vivienda-
apartamento de 24 m2. 
La superficie útil de la vivienda objeto de estudio es de 83,80 m2, por lo 
tanto, se cumple. 
Los recintos que componen la vivienda contarán con la superficie mínima 
que se indica en la tabla 9. 
TIPOS Superficie (m2) 
Dormitorio sencillo   6,00 
Dormitorio doble   8,00 
Cocina   5,00 
Comedor   8,00 
Cocina-comedor 12,00 




Baño   3,00 
Aseo                    1,50 
                                 Tabla 9 Superficies útiles mínimas marcadas por las DC-09 
Además, nos dice que: 
En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 
10 m² útiles, sin incluir el espacio para almacenamiento. 
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El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en el aseo o en un 
recinto específico para esa función, reservando siempre la superficie 
necesaria para la colocación y uso de los aparatos previstos. 
Podrá ubicarse esta función en un espacio común del edificio según se 
regula en el artículo 11 de la presente disposición. 
En caso de viviendas no compartimentadas, los espacios para las 
funciones humanas tendrán la misma superficie que la especificada en la 
tabla 9 para los recintos correspondientes. 
Todas las viviendas deberán disponer de espacio para la higiene personal 
con la dotación correspondiente a baño. Las viviendas de tres o más 
dormitorios contarán con un espacio adicional para la higiene personal 
con la dotación correspondiente a aseo.  
Todos los puntos que se han enumerado se cumplen, tal como, se puede 
ver en los planos de cumplimientos de las DC-09 del anexo nº3 
Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos 
La relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con las siguientes 
condiciones: 
a) El espacio para la evacuación fisiológica se ubicará en un recinto 
compartimentado, pudiendo albergar la zona de higiene personal. 
b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté ubicada una bañera 
o una ducha, se considerará como local húmedo a los efectos del 
Documento Básico HS 3 Calidad del aire interior del Código Técnico de la 
Edificación, y sus acabados superficiales cumplirán lo establecido en el 
Artículo. 5 d) de esta disposición. 
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c) Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se podrá acceder a un 
espacio para la higiene personal desde los espacios de circulación de la 
vivienda. 
d) El baño y el aseo no serán paso único para acceder a otra habitación o 
recinto. 
Como vemos en los planos del anexo nº 3 este punto se cumple 
Artículo 3. Dimensiones lineales 
En el siguiente artículo de la norma nos explica la altura mínima y 
descuelgues mínimos permitidos. Así como unas determinadas figuras 
inscribibles en la zona de equipamiento o mobiliario y otras de libres 
obstáculos para permitir un mínimo de comodidad. 
En la vivienda tenemos una altura libre de 2.50 m y la normativa nos 
permite una altura mínima de 2.50m admitiéndose descuelgues hasta 
2,20 m, con ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su 
superficie útil, por lo tanto, cumplimos. 
En espacios de circulación y zonas húmedas como en la cocina y los baños 
la altura libre es de 2.30 m siendo la altura mínima permitida por la 
normativa de 2,20 m 
Con respecto a las figuras inscribibles que deben cumplir unas 
dimensiones determinadas según la normativa tenemos: 
Figuras libres de obstáculos en las que se permitirá unas dimensiones 
mínimas sin tener obstáculos, con el fin de una libre circulación por la 
vivienda. 
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Y, figuras para el mobiliario, son dimensiones exclusivas para ubicar el 
mobiliario de la vivienda. No se deberán de superponer una con la otra, 
puesto que son figuras mínimas destinadas a albergar el propio 
mobiliario y así garantizar su ocupación con respecto a la instancia a la 
que va ir instalado. 
Entrada vivienda: 
Tenemos una circunferencia inscrita 1.20 m para la libre circulación en 
ella. 
                          
          Imagen 14 Dimensión de figura inscrita de uso libre de obstáculos y de ancho de hueco de 
puerta en entrada vivienda 
Estar-comedor: 
Tenemos dos circunferencias inscriticas de diámetro 1.20 m para 
garantizar la libre circulación. 
Una circunferencia de diámetro 2.50m para albergar la mesa del 
comedor y un rectángulo para situar los sofás y una mesita. 
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               Imagen 15 Dimensión de figura inscrita de uso libre de obstáculos y zona de equipamiento 
en salón-comedor de la vivienda 
En cocina: 
Tenemos una circunferencia de 1.20m de diámetro de libre de 
obstáculos. 
                             
     Imagen 16 Dimensión de figura inscrita de uso libre de obstáculos en cocina de la vivienda 
Dormitorios: 
Como figura de mobiliario para albergar la cama y las mesitas de noche, 
tenemos: 
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Dormitorio 1:2.60x2.60m                            
                               





                                  
Imagen 18 Dimensión de figura inscrita zona de equipamiento en dormitorio 2 de la vivienda 
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Dormitorio 3: 2.60x2.00m 
                               
Imagen 19 Dimensión de figura inscrita zona de equipamiento en dormitorio 3 de la vivienda 
 
El abatimiento de las puertas puede invadir la figura libre de obstáculos 
y las figuras para mobiliario. Las figuras mínimas inscribibles son las que 
se indican en la tabla 10. 
En baños: 
Tenemos como figuras inscritas de libre de obstáculos una circunferencia 
de 1.20 m de diámetro. 
                            
         Imagen 20 Dimensión de figura inscrita de uso libre de obstáculos en baños de la vivienda 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              67/106 
 
Cabe destacar que está permitido que el barrido del abatimiento de las 
puestas invada las figuras libres de obstáculos y las figuras para 
mobiliario y, además también está permitido que la figura de libre 
obstáculo en los baños cubra el lavabo siempre que quede una altura 
libre de 0,70 m medida desde el pavimento hasta la superficie inferior 
del aparato, para permitir el giro de una silla de ruedas. 
Según normativa y fijándonos en la tabla 10, las figuras mínimas 
inscribibles son las siguientes: 




















Tabla 10 Tabla de figuras mínimas inscribibles 
Por tanto, como hemos descrito anteriormente cumplimos con las 
figuras mínimas de la presente normativa. 
A su vez, las dimensiones del lavadero, baños y espacios de la vivienda 
dependerán de los aparatos de lavado y sanitarios que contengan, 
teniendo en cuenta la zona adscrita a cada aparato, así como la zona de 
uso de éste. Las zonas de uso podrán superponerse entre aparatos y el 
abatimiento de la puerta puede invadir dicha zona de uso. 
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Las dimensiones de la zona de aparato sanitarios y de lavado y zona de 
uso de los mismo en el proyecto son las siguientes: 
En baños: 
        
Imagen 21 Dimensiones de figuras inscritas de uso y de zona de aparato en baños de la vivienda 
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En galería:  
                    
Imagen 23 Dimensiones y ocupación en planta de figuras inscritas de uso y de zona de aparato en 
zona de lavado de la vivienda 
Según normativa nos describe en la tabla 11 Las dimensiones mínimas de 
las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y de las zonas de uso 

















Bidé 0,70 0,70 
Inodoro 0,70 0,70 
Tabla 11 Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de uso 
Y en la tabla 12   Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona 
de uso de la zona de lavado.        
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Tipo de 
aparato  














Tabla 12 Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero           
Por tanto,en comparación con lo descrito en nuestro proyecto y con la 
normativa cumplimos con las dimensiones nombradas. 
Artículo 4.Circulaciónes horizontales. 
Con respeto a la circulación horizontal en la vivienda tenemos las 
siguientes dimensiones: 
El acceso a la vivienda se realiza por una puerta estandar de 0,82x2,03m 
y las puertas de paso son de 0,72x2,03m y los pasillos tienen un ancho 
de 0,90m tal como nos describe la norma en el articulo 4 en el apartado 
a y b,por lo tanto cumplimos. 
Artículo 5.Equipamiento 
Para el equipamiento de la vivienda tenemos, conforme a la normativa 
en el artículo 5, las siguientes condiciones: 
Almacenamiento: 
En la vivienda se disponen 3 dormitorios donde nos encontramos 
espacios para el almacenamiento de la ropa con las siguientes 
características: 
En el dormitorio 1 se ha dejado un espacio para un armario de 
1.55x0.55m tal conforme se puede apreciar en los planos del anexo nº3. 
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En dormitorio 2 y 3 existe un armario empotrado para cada habitación 
de 1.50x0.60m. 
Superamos, por tanto, los 0.80 m3 y los 0.55m de profundidad que marca 
la norma. 
Secado de ropa 
Para el secado de ropa se realizará por un sistema de secado natural en 
la fachada interior del patio cerrado del edificio mediante cuerdas atadas 
a tal fachada. 
Aparatos 
Siguiendo los requisitos mínimos a cuanto se refiere la normativa con los 
aparatos que tiene que contener una vivienda tenemos que nuestra 
vivienda contiene: 
Cocina: En la misma nos encontramos un fregadero con suministro de 
agua fría y caliente, y evacuación con cierre hidráulico. Un espacio para 
lavavajillas con toma de agua fría y caliente, desagüe y conexión 
eléctrica. Un espacio para cocina, horno y frigorífico con conexión 
eléctrica. Espacio para bancada de 3,90 m de longitud incluido el 
fregadero y zona de cocción, medida en el borde que limita con la zona 
del usuario. 
Zona de lavadero: En la vivienda nos encontramos en la galería un 
espacio para la lavadora con tomas de agua fría y caliente, desagüe y 
conexión eléctrica. 
Baño: Un lavabo y una bañera en el baño 1 y ducha en el baño 2 con 
suministro de agua fría y caliente, un inodoro con suministro de agua fría 
y todos ellos con evacuación con cierre hidráulico. 
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Acabados superficiales 
Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) tendrán un 
revestimiento de material lavable e impermeable. 
6 Justificación de los pasos de la Eficiencia Energética de 
la vivienda 
En este apartado se justificará los pasos y datos que se han tomado para 
realizar el informe de eficiencia energética de la vivienda. 
Para realizar la certificación de la eficiencia energética se ha usado el 
programa informático CE3X. 
6.1 Superficie útil habitable 
Para la obtención de la superficie útil/habitable se ha sumado todas las 
superficies útiles de las estancias habitables de la vivienda, señaladas en 
la tabla del punto 2. Memoria descriptiva. Por tanto, se excluyen de ellas 
la galería y el balcón. 
El resultado es de 80,10 m2 de superficie útil. 
6.2 Normativa vigente 
Según el catastro el año de construcción fue en el año 1982 por tanto el 
proyecto se visó el proyecto entre el año 1981 y 2007 
Por tanto, la normativa vigente son las NBE-CTE-79. 
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              Imagen 24.Captura de pantalla de CE3X para la justificación de normativa vigente según el 
año de visado  
6.3 Cálculo de la demanda de ACS 
1º Utilizaremos la tabla 13 de demanda de referencia a 60ºC que se 
encuentra en el documento básico DB-HE-4 del CTE.  
En la tabla 13 obtenemos los valores según el criterio o tipo de demanda, 
en nuestro caso de residencia. 
El valor obtenido es en litros de ACS que se consumen al día por persona. 
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                           Tabla 13 Demanda de referencia a 60ºC 
2º En nuestro caso, el de uso residencial de viviendas, el cálculo del 
número de personas (unidades) por vivienda se realiza utilizando como 
valores mínimos los que se obtienen de la tabla 14. 
Este valor del número de personas se obtiene al introducir el número de 
dormitorio que tiene el inmueble en la tabla.                   <<<< 
Número de 
dormitorios 
1 2 3 4 5 6 ≥6 
Número de 
personas 
1,5 3 4 5 6 6 7 
 
                          Tabla 14 Número de personas según número de dormitorios. 
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3º En el caso de un edificio de viviendas plurifamiliares utilizaremos el 
factor de centralización que se determina conociendo el número de 
viviendas que contiene el edifico y observando la tabla 15. 
En nuestro caso tenemos 7 plantas y en cada una existe 4 viviendas, por 
tanto, el edificio contiene 28 viviendas. 
Así siguiendo la tabla 15 estamos entre 21 y 50 viviendas por lo que el 
factor de centralización es de 0,85 
 
                                   Tabla 15 Valor del factor de centralización. 
4º Finalmente, obtenemos la demanda diaria de agua caliente sanitaria 
aplicando la siguiente fórmula extraída del documento básico DB-HE-4 
del CTE.  
             ACS (litros/dia)= nº (litros/día x unidad) x nº personas x Factor centralización 
                            Tabla 16 Fórmula de cálculo de la demanda de ACS 
ACS (litros/día) =41x4x0.85=139.40        140.00 litros/día 
6.4 Cálculo de la ventilación del inmueble 
El valor de diseño del caudal de ventilación mínimo para viviendas, según 
la versión actual del DB HS3, se calcula según la tabla 17 del presente 
documento. 
El cálculo se realiza considerando el caudal de ventilación para las 
estancias de vivienda incluidos en dicha tabla.  
Número de 
viviendas 
N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤100 ≥101 
Factor de 
centralización 
1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 
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 Caudal mínimo q en l/s 
Tipo de vivenda 
 













0 o 1 
dormitorios 
8 - 6 12 6 
2 dormitorios 8 4 8 24 7 
3 o más 
dormitorios 
8 4 10 33 8 
(1) En los locales secos de las viviendas destinadas a varios usos se considera el 
caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor. 
(2) Cuando en un mismo local se den usos de local seco y húmedo,cada zona debe 
dotarse de su caudal correspondiente. 
(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares(salas de 
juego,despachos,etc.). 
                                                   Tabla 17.Caudal de ventilación mínimos exigidos 
-Para el cálculo de estancias secas (comedor, salas de estar y 
dormitorios): 
Nuestra vivienda consta de: 
Dormitorio principal: 1u x 8 l/s = 8 l/s 
Resto de dormitorios: 2u x 4 l/s = 8 l/s 
Salón-comedor: 1u x 10 l/s = 10 l/s 
CAUDAL TOTAL = 26 l/s 
-Para el cálculo de estancias húmedas (aseos, baños y cocinas): 
La vivienda contiene: 
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Baños: 2ud x 8 l/s = 16 l/s 
Cocina: 1ud x 8 l/s =8  l/s 
CAUDAL TOTAL = 26 l/s 
CAUDAL MÍN. = 33 l/s  a ser el caudal mínimo marcado por la normativa 
mayor que el calculado, operaremos con el caudal mín. de 33 l/s  . 
Para el cálculo de las renovaciones hora multiplicamos por 3,6 para el 
cambio de unidades (3600s/1000l=m³/h) y dividimos por el volumen de 
la vivienda en m³. 
La altura de la vivienda es 2.50 m. 
Por tanto, tiene un volumen de 200,25 m³ (80,1 m²x2,5m) = 33 l/s x 3,6= 
200,25 = 0,59 renovaciones/hora. 
Masa de las particiones internas 
En el programa de CE3X deberemos definir el tipo de particiones que 
tenemos según su peso por metro cuadrado de una partición del 
inmueble, al no poder definir dicho peso sin necesidad de demolerlo y 
sabiendo que se trata de una edificación común del año 1982 y medir el 
grosor de la partición en conjunto de todas las capas a través de los 
huecos, vemos que se trata de particiones de tabique cerámico y 
fachadas convencionales de dos hojas de ladrillo cerámico y aislamiento. 
Estas características son propias de las masas pesadas, por tanto, 
estamos ante masas que superan los 500 kg/m2. 
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                        Imagen 25. Captura de pantalla de CE3X para la justificación de la masa de las 
particiones internas 
 
6.5 Envolvente térmica 
6.5.1. Fachadas 
Dimensiones 
-Superficie construida de solo las zonas habitables: En la situación de las 
fachadas se ha medido en forma lineal por la altura: 
      - En fachada principal: 26,17 cm2  
                      8,87ml x2.95m (0.30+2.50+0.15cm) 
      - En fachada del patio interior: 21,89 cm2  
                      7,42ml x2.95m (0.30+2.50+0.15cm) 
Se encuentra una medianera que influirá en la fachada del patio interior. 
Tal medianera separa las zonas comunes con la vivienda siendo su uso 
distinto al residencial y con características de muro ligero <200 kg/m2.  
Su superficie es: 7,49 m2   
                        2,54ml x2.95m (0.30+2.50+0.15cm) 
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Sombras 
La altura del edifico es de 7 plantas + cubierta plana+ caseta de ascensor 
(planta 9) y por lo que vemos en el PGOU y catastro, los edificios de 
alrededor tienen la misma o menos altura que el mismo, estando la 
fachada principal en una avenida de un ancho de 130 m. 
Por tanto, nos encontramos sin sombras. 
 
                                       Imagen 26 Justificación de sombras del edificio 
Orientaciones de fachadas 
Para saber la orientación de las fachadas del edificio se medirá el ángulo 
que forma la fachada respecto al norte y al compararlo con la imagen 27 
extraída del apéndice A del HE-1 del CTE, obteniendo la orientación de 
cada fachada, en este caso como se puede en la imagen 28. 
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                                            Imagen 27.Orientación de las fachadas 
                  
             Imagen 28.Justificación de orientación de las fachadas de la vivienda 
Transmitancia de elementos constructivos 
Los datos necesarios para el cálculo de la transmitancia de elementos 
constructivos del edificio son: 
- Propiedades térmicas: Estimadas 
-Tipo de fachada: Doble hoja con cámara 
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-Cámara de aire: Rellena de aislamiento 
-Aislante térmico: lo más usado en los 80 era el poliuretano proyectado. 
 -Espesor del aislante: en los años 80 el espesor más común era de 2 cm. 
Después de incorporar los datos en el programa nos proporciona una 
transmitancia de: 1,09 w/m2k cada fachada 
 
Imagen 29. Captura de pantalla de CE3X para la justificación de datos en CEX en fachada principal 
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Imagen 30. Captura de pantalla de CE3X para la justificación de datos en CEX en fachada patio 
interior 
Puentes térmicos 
Como puentes térmicos en la vivienda se han señalado los siguientes: 
En fachada principal: 
PT Pilar integrado en fachada 
PT Encuentro de fachada con forjado 
PT Contorno de hueco-Ventana 1,2 y puerta balconera 1 
PT Caja de Persiana-Ventana 1 y 2 y puerta balconera 1 
En fachada del patio interior: 
PT Pilar integrado en fachada 
PT Encuentro de fachada con forjado 
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PT Contorno de hueco-Ventana 4, 5 y puerta balconera 2 
PT Caja de Persiana-Ventana 4, 5 y puerta balconera 2 
6.5.2. Cubierta 
Dimensiones 
-Superficie construida de solo las zonas habitables: 90,13 m2 
Transmitancia de elementos constructivos 
Los datos necesarios para el cálculo de la transmitancia de elementos 
constructivos del edificio son: 
-Superficie construida de solo las zonas habitables: 90,13 
- Propiedades térmicas: Estimadas 
-Clase de cubierta: Cubierta plana 
-Tipo de forjado: Unidireccional 
-Aislante térmico: Ídem que, en las fachadas, poliuretano proyectado. 
 -Espesor del aislante: Al igual que en el caso de fachadas el espesor más 
común era de 2 cm. 
Después de incorporar los datos en el programa nos proporciona una 
transmitancia de: 1,06 w/m2k. 
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    Imagen 31 Captura de pantalla de CE3X para la justificación de datos en CEX en cubierta 
Puentes térmicos 
Como puentes térmicos en la cubierta de la vivienda se han señalado los 
siguientes: 
PT Encuentro de fachada con cubierta 
6.6 Características de los huecos 
Nos encontramos una distribución de huecos en la vivienda de: 
En fachada principal: 
-Ventana 1 perteneciente al dormitorio 1 y de dimensiones: 1,50x1,10m. 
-Ventana 2 situada en el estar-comedor y con medidas de: 1,20x1,10m. 
-Puerta balconera 1 en estar-comedor siendo de 1,84x2,07m. 
En fachada del patio interior: 
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-Ventana 3 y 4 situadas en los dormitorios 2 y 3 respectivamente y de 
medidas: 1,40x1,10m 
-Puerta balconera 2 en galería de dimensiones 1,50x2,10m. 
En todos ellos hemos anotando un 15% como porcentaje de marco. 
Características de la carpintería 
Las carpinterías son estancas a la permeabilidad del hueco siendo de 
forma predeterminada del programa de 50m3/hm2 y una absortividad 
del marco, siendo éstos de color blanco claro, de 0,2. Marcamos la casilla 
de dispositivo de protección solar por a ver un retranqueo entre el plano 
recto de la fachada al marco. 
En las puertas balconeras se marcarán también las opciones de voladizo 
por encontrarse situados en ellos, anotando en el programa la longitud L 
midiendo desde el centro del acristalamiento hasta el voladizo, la altura 
H de la puerta balconera y dimensión D midiendo desde el forjado al 
marco de arriba de la carpintería. En la puerta balconera 1 del estar-
comedor, además, se marcará también la casilla de toldos por incorporar 
uno, se marcará dentro de esta opción, la opción a, por tener la abertura 
arriba, el ángulo máximo (100º) y el tipo de tejido (opaco). 
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          Imagen 32 Captura de pantalla de CE3X para los datos de retranqueo en huecos 
                     
             Imagen 33 Captura de pantalla de CE3X para los datos de toldo en huecos 
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           Imagen 34 Captura de pantalla de CE3X para los datos de voladizo en huecos 
                           
     Imagen 35 Captura de pantalla de CE3X para los datos de absortividad en carpintería 
Parámetros característicos del hueco 
Las ventanas que se instalarán serán de pvc y se compondrán de vidrio 
doble de bajo emisividad. 
Obteniendo los datos siguientes: 
U vidrio: 2,7 w/m2K 
G vidrio: 0,65 
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U marco:2,2 W/2k 
 
  Imagen 36 Captura de pantalla de CE3X para los datos de justificación de huecos 
6.7 Instalaciones 
6.7.1. Equipo de ACS 
Para el equipo que genera agua caliente sanitaria se va a usar una caldera 
de condensación de gas natural de potencia nominal de 24kw bien 
aislada y mantenida con rendimiento de combustión del 90 % y 
rendimiento medio estacional del 82,8 %. 
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 Imagen 37 Captura de pantalla de CE3X para la justificación de datos en CEX en equipo de ACS 
6.7.2. Equipo de calefacción y refrigeración 
El equipo de calefacción y refrigeración estará formado por una bomba 
de calor con caudal variable utilizando electricidad. En este caso se 
estima el Rendimiento Medio Estacional a partir del rendimiento nominal 
y de la antigüedad. Por tanto, se estimará un equipo de una antigüedad 
posterior a 2013 y el equipo tendrá un rendimiento de bomba de calor 
del 260% y de enfriamiento del 240%. Así, al instalar un equipo de 
calefacción y refrigeración con esas potencias nos resultará unos 
aceptables consumos de energía y unas aceptables emisiones en 
calefacción y refrigeración, mejorando tales puntos. 
Se obtendrá, por tanto, al aplicar esos rendimientos nominales los 
siguientes rendimientos medios estacionales, en modo calefacción 231,1 
% y en modo refrigeración del 161.6 %. 
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 Imagen 38 Captura de pantalla de CE3X para la justificación de datos en CEX en equipo de 
calefacción y refrigeración 
7 Estudio de medidas de mejora en la Eficiencia 
Energética de la vivienda 
7.1 Presentación de mejoras 
Como medidas de mejora para un mejor aprovechamiento de energía se 
pueden considerar las siguientes opciones: 
Conjunto1: Mejoras en aislamiento, huecos y puentes térmicos 
Se puede considerar añadir aislamiento en las fachadas por la parte 
interior de la vivienda. 
Se instalaría un trasdosado directo por medio de pelladas de pasta de 
agarre sobre la pared ya existente.  
El trasdosado directo está formado por placa de yeso laminado, de 10 
mm de espesor, con un panel de lana mineral de 40mm de espesor, 
dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK). 
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También se considerará añadir aislamiento por la parte superior al falso 
techo de las zonas húmedas y pasillos. 
Se trata de instalar aislamiento térmico sobre falso techo decorativo con 
lana mineral (MW) de 40mm de espesor, con un velo de vidrio negro por 
una de sus caras, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y 
resistencia térmica 1.15 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, 
código de designación MW-EN 13162 - T1-AF5. 
Se considerará también como rehabilitación energética de fachada la 
incorporación de aislamiento térmico en cajón monoblock de persiana 
enrollable, de 110 cm de longitud, formado por panel rígido de EPS, de 
1000x140x30 mm, conductividad térmica 0,035 W/(mK) se incluirá 
también el sellado con espuma de poliuretano la zona de encuentro 
entre el perímetro del panel y las caras interiores del cajón como las 
juntas entre paneles. 
Conjunto 2: Sustitución de vidrios y de instalación de caldera de ACS. 
Se sustituiría el acristalamiento actual de ventana de PVC de 2 hojas por 
un acristalamiento más aislantes estando formado por dos vidrios 
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el exterior, y 10 mm, el interior; 
con una cámara intermedia de aire deshidratado de 15 mm, para 
conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como térmica. 
Se sustituiría el equipo de generación para ACS por una caldera de gas 
natural de condensación de alta eficiencia energética al 100%. Su 
rendimiento medio nominal es de 97% y de caudal de A.C.S. de 18 l/min 
y tendrá una potencia de A.C.S. de 40 kW. 
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Conjunto 3: Mejoras en aislamiento, huecos, puentes térmicos y 
sustitución de vidrios y de instalación de caldera de ACS. 
Este conjunto sería la suma de los dos conjuntos anteriores para poder 
comparar con mayor exactitud el porcentaje de mejora entre los dos con 
la eficiencia energética original. 
7.2 Justificación de pasos de datos del análisis económico 
En este apartado se calculará el presupuesto de cada opción anterior y 
se estudiará cual es la más viable desde el punto de vista económico. Las 
medidas descritas anteriormente son las más viables por lo que se refiere 
al apartado técnico. 
Para realizar los análisis económicos y conocer que opción es la más 
rentable utilizaremos el programa CE3X calculando el VAN. Tal concepto, 
el programa lo representa de dos maneras, siendo atreves de datos 
teóricos, o bien con facturas reales. En el caso del proyecto estará 
calculado sobre datos teóricos (según como los entiende el programa). 
Al realizar el estudio de forma teórica (sin facturas reales), primero se 
introducirán los datos de los precios de la energía que se utilizará en las 
instalaciones en este caso el del gas natural y de electricidad: 
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        Imagen 39 Captura de pantalla de CE3X para los datos de precio de los combustibles usados en 
el proyecto y datos económicos 
Posteriormente se calcula el coste de inversión de cada medida para 
introducirlo como dato, junto con la vida útil de cada medida, en la 
pestaña de Coste de las medidas. 
Para el cálculo de precio de cada medida se tomó el programa de Presto 
y el resultado se encuentra como anexo a este proyecto. 
Para vida útil en aislamientos se considera 50 años, en ventanas 25 años 
y en instalaciones 15 años. 
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             Imagen 40 Captura de pantalla de CE3X para la designación de medida de mejora 
          
           Imagen 41 Captura de pantalla de CE3X para los datos de coste y vida útil de cada medida 
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Los presupuestos de cada conjunto de mejora después de añadir todos 
los datos son: 
Conjunto 1: 1.553,67 euros. 
Conjunto 2: 2.398,54 euros. 
Conjunto 3: 3.952,24 euros. 
Finalmente, en la pestaña Resultado, obtenemos los datos del VAN y el 
tiempo de amortización de cada conjunto: 
 
                Imagen 42 Datos del VAN y el tiempo de amortización de cada conjunto 
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7.3 Evaluación y conclusión de las mejoras 
El resultado del VAN de las últimas opciones de mejora no es rentable 
por ser negativo, es decir, con respecto al dato del porcentaje de tipo de 
interés anotado, vemos que a largo plazo se pierde dinero con esos dos 
conjuntos, ya que el VAN señala los beneficios anuales actualizados, 
dividiendo su valor por el tipo de interés al largo de los años de 
amortización. 
Por tanto, el valor actual neto (VAN), estima el valor de desembolsos e 
ingresos, en euros. Los actualiza al momento en el que se realiza el 
cálculo económico y aplica un tipo de descuento en función al riesgo del 
problema. 
 A su vez se aprecia que los años a los que se va a recuperar la inversión 
de las medidas del conjunto 2 y 3 son de 133.5 y 166.1 años, siendo 
mucho menos adecuado que el conjunto 1. 
Conclusión 
Se podrá debatir con el propietario de la vivienda si incluir las medidas 
de mejora del conjunto de medidas 1. Siendo la opción más rentable. 
 La inversión se recuperaría en 63.4 años y es la opción más económica. 
Siendo su presupuesto de 1.553,67 euros. 
Sus medidas son de mejoras en aislamiento, huecos y puentes térmicos: 
Adición de aislamiento por el interior de la fachada por medio de 
trasdosado directo con placa de yeso con pellada de pasta de agarre 
sobre la pared existente. Adición de aislamiento por la parte superior al 
falso techo. Adición aislamiento térmico encajón monoblock de persiana. 
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                                                            Capítulo 3. 
                                     Conclusiones  
El trabajo final de grado que he estado realizando me ha servido para 
darme cuenta como es una obra de reforma y lo complejo que puede 
llegar a ser, pueden a ver muchos errores, pero con esfuerzo se pueden 
superar y corregir.  
También he podido ver lo importante que es realizar el estudio de 
seguridad y salud en el proyecto porque se trata de la salud de los 
trabajadores en su puesto de trabajo, a raíz del cual, es muy importante 
realizarlo con las medidas de seguridad mínimas exigibles. Es importante 
también facilitar que el puesto de trabajo sea agradable y como he 
mencionado, seguro ya que pueden dar mayores rendimientos y estar 
más cómodos. 
Al realizar este TFG me he podido dar cuenta de que es un trabajo 
complejo y he podido tomármelo como una asignatura global que pueda 
recoger todas las asignaturas de la carrera. 
Me ha servido para poder poner en conocimiento lo aprendido en clase 
y ver soluciones que realmente nos explicaron en las clases teóricas en la 
universidad.  
Por ello finalizo diciendo con orgullo que la experiencia en la universidad 
tanto como la ayuda de los profesores, como la amistad de los 
compañeros hasta en la vida en ella, la llevaré para toda mi vida y aunque 
haya momentos duros no la cambio por nada.  
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Capítulo 1. 
Evaluación de riesgos 
1 Datos generales de la organización 
Datos del promotor: 
Nombre o razón social xxx xxx xxx 
Teléfono 822  333 333 
Dirección  Av. Doctor Tomás Sala, 23 
Población Valencia 
Código postal 46017 
Provincia Valencia 
CIF xxxxxxxxB 
Tabla 1.Datos del promotor 
Definiciones de los puestos de trabajo: 
 
Definición del puesto Nº Funciones 
Oficial de albañilería 2 Realizar la reforma conforme el 
proyecto y normativa. 
Peón 1 Ayudará a los oficiales y algún 
trabajo de su competencia. 
Arquitecto Técnico 1 Realización del proyecto y 
coordinar la obra de reforma y de 
la SyS de la misma. 
Tabla 2.Definiciones de puesto de trabajos 
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2 Descripción general de la obra. 
Descripción del  Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 
Reforma integral de vivienda en 
zona urbana: baños, cocina; 
cambio de carpintería; renovación 
de falsos techos e instalaciones 
Situación de la obra a construir Av. Doctor Tomás Sala, 23 
Técnico autor del proyecto Javier Sanchis Belda 
Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la fase 
de redacción del proyecto 
Javier Sanchis Belda 
Duración de los trabajos 3 meses 
Presupuesto de ejecución 
material 
69.913,01 € 
Presupuesto de seguridad y salud 1.371,32 
Tabla 3.Tabla de datos de la obra      
3 Descripción del estado actual del espacio donde se 
va a ejecutar la obra 
El edificio de la vivienda a reformar está formado por planta baja con 
zaguán y dos locales comerciales. La distribución es de 4 viviendas por 
planta distribuidas en 7 plantas altas haciendo un total de 28 viviendas. 
El número de puerta de la  vivienda objeto de estudio es la 27  
perteneciente a la última planta. 
 El edificio se encuentra en la actualidad habitado. 
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La altura de cornisa ronda los de 19,60 m.  
La cubierta del edificio es plana y transitable. 
4 Consideraciones del entorno de la obra que influye 
en la prevención de riesgos laborales 
Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las 
interferencias realizadas con las canalizaciones, conducciones e 
instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. 
En este apartado se especifican todas aquellas  condiciones del entorno 
de la obra que hay que tener presente, y que van a permitir valorar y 
delimitar los riesgos que pueden originar. 
Accesos a la obra: 
A la obra se va a  acceder por medio del ascensor y escalera situados en 
el mismo zaguán del edificio. 
Edificaciones colindantes: 
Si existen edificaciones colindantes a ambos lados del edificio. 
Suministro de energía eléctrica y de agua: 
Se realizará por medio de la derivación individual de la propia vivienda. 
Sistema de saneamiento: 
Se realizará por medio de la red de evacuación conjunta. 
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5 Instalaciones provisionales, primeros auxilios y 
asistencia sanitaria. 
Instalaciones provisionales 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra 
dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla 
siguiente: 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
Duchas con agua fría y caliente. 
Retretes. 
OBSERVACIONES: 
1.‐ La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de 
haber operarios de distintos sexos. 
Tabla 4.Servicios higiénicos 
Primeros auxilios y asistencia sanitaria 
Una de las obligaciones contenidas en la normativa vigente sobre 
prevención de riesgos laborales desde su inicio -la Ley  31/95, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, capitulo III, articulo 20- 
es al análisis de las situaciones de emergencias así como las medidas a 
adoptar para tal fin, en materia de Primeros Auxilios. 
Si a partir de este marco nos centramos en el sector de Construcción y 
analizamos el V Convenio General del sector de la Construcción, libro 
2º, Titulo III, capítulo VI, sección 3ª y Artículo 245, se especifica la 
responsabilidad  primaria de la instalación de Botiquines en Obras. 
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Por tanto, en la obra se preverá y se situará un botiquín cuyo contenido 
debe disponer como mínimo y según lo expresado en el RD 486/97 
disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo: 
- Desinfectantes y antiséptico autorizados, pomada antihistamínica 
para picaduras; pomada antiinflamatoria; gasas estériles; algodón 
hidrófilo; venda; esparadrapo; apósitos adhesivos; tijeras; pinzas; 
guantes desechables. 
En obra se informará de la ubicación de los distintos centros médicos 
(ya sean servicios propios, mutuas, patronatos, mutualidades laborales, 
ambulatorios, etc.) 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se 
repondrá tan pronto caduque o sea utilizado. 
Es conveniente disponer en obra, en un sitio bien visible, de una lista 
con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., con el fin de asegurar un transporte rápido de 
los posibles accidentados a los centros de asistencia.        
 
Servicio Dirección Teléfono 
Distancia 
(km) 
Primeros auxilios - - En la obra 







961 92 64 00 0,30 
Hospital Universitario 
Doctor Peset 
Av. de Gaspar 
Aguilar, 90, 
963 18 87 00 
0,90 
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Occidente de Seguros  
(servicio de seguro 











Mussap, Mutua de 
Seguros en Valencia 






963 02 12 90 2,10 
Patronato de la 











963 46 62 82 6.80 
Servicio de urgencias - 112 - 
Servicio de bomberos - 085 - 
 Servicio de policía - 091 - 
Tabla 5.Datos e información de emergencia 
                                  
 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              9/62 
6 Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia 
de las protecciones técnicas y medidas preventivas 
establecida, según los métodos y sistemas de 
ejecución previstos en el proyecto. 
Se analizará y se evaluará los riesgos detectados inicialmente en cada 
unidad de obra  para eliminar o disminuir sus consecuencias, mediante 
la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso 
constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 
protecciones colectivas, epis hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o 
moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios 
estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección 
General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
6.1 Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 
Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en 
la obra que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se 
determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 
reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está 
prevista en esta obra.  
Andamios de borriquetas. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse 
en su caso un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas a 
distinto nivel 
Baja Dañino Tolerable Evitado  
Caídas al mismo 
nivel 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Desplome del 
andamio 
Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado  
Desplome o caída de 
objetos 
Baja Dañino Tolerable Evitado  
Golpes por objetos o 
herramientas 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado  
Atrapamientos Baja Extremadamente dañino Moderado Evitado 
Tabla 6 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. Andamio de borriquetas. 






Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
Deberán tener unas distancias entre apoyos menores a los 3,5 m. 
-Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o su 
desplazamiento accidental. 
-Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene que ser 
señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004. 
-Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
-No combinar borriquetas de diferentes geometrías. 
-Las plataformas de trabajo deben ser preferiblemente metálicas antideslizantes y como mínimo 0,6 
m de ancho. 
-Las barandillas serán de 1 m. de altura, con rodapié de 15 cm de alto. 
-Los trabajadores deberán de utilizar casco de protección. 
-Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, las herramientas deberán colocarse en 
portaherramientas. 
-La plataforma de trabajo debe ser lisa y nivelada. 
Tabla 8 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Andamio de borriquetas. 
Escaleras de mano. 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas a 
distinto nivel 
Media Extremadamente dañino Importante Evitado  
Caídas al mismo 
nivel 
Media Ligeramente dañino Moderado Evitado 
Caída de objetos 
sobre otras personas 
Baja Dañino Tolerable Evitado  
Desplazamiento por 
incorrecto apoyo 
Baja Extremadamente dañino Moderado Evitado  
Vuelco lateral por 
apoyo irregular 
Baja Extremadamente dañino Moderado Evitado  
Rotura por defectos 
ocultos 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Tabla 9 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. Escalera de mano. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
Tabla 10 Relación de epis. Escalera de mano. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Distancia mínima 1m sobre la rasante de desembarque. 
-Se prohíbe llevar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 
-Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura. 
-Las bases serán antideslizantes. 
-Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) 
de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
-Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 
-Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
-Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
-Prohibido trabajar en los 3 últimos peldaños. 
-Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
-Se utilizarán de frente y con ambas manos en peldaño 
Tabla 11 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Escalera de mano. 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              13/62 
Herramientas de mano. 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  







Caídas al mismo 
nivel 
Media Dañino Moderado Evitado 





Baja Dañino Tolerable Evitado  
Golpes en las 
extremidades 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado  
Cortes en las manos Media Dañino Moderado Evitado 
Tabla 12 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. Herramienta de mano. 




Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Tabla 13 Relación de epis. Herramienta de mano 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
-Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
-Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen 
estado. 
-Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
-Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
-Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
-Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
-Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
-Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
Tabla 14 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Herramienta de mano. 
6.2 Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la 
obra, que cumple las condiciones técnicas y de utilización que se 
determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 
reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está 
prevista en esta obra.  
Radial eléctrica, cortadora radial azulejos, taladradora. 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al 
mismo nivel 
Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado  
Golpes y cortes por 
objetos o 
herramientas 
Baja Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
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Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos 
repetitivos 
Baja Ligeramente dañino Trivial 
Evitado  
Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado  




Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado 
Caída de objetos en 
manipulación 
Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado 
Tabla 15 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la   
prevención adoptada y aplicada. Herramienta de mano. 
                                    
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
-Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
-Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
-No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
-Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo -
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
-Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
-La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en 
su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97. 
Tabla 17 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Herramienta de mano. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Tabla 16 Relación de epis. Herramienta de mano 
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6.3 Unidades de ejecución previstas en la obra 
Actuaciones previas 
En esta fase de obra  se realizaran los trabajos de levantamiento, de 
demolición y transporte al contenedor de residuos.  
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al 
mismo nivel  
Alta Dañino Tolerable  Evitado  
Caída de personas a 
distinta altura 
Alta Dañino Moderado Evitado 
 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  
Alta Dañino  Tolerable  Evitado  
 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 Iluminación inadecuada Media  Dañino  Moderado  Evitado  
Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 
Media 
 
Dañino Moderado Evitado 
Riesgo de cortes y 
heridas 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Proyección de 




Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 
Tolerable Evitado 
Tabla 18 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes anticorte y antipinchazos. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Mascarilla de protección respiratoria. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Tabla 19 Relación de epis – Actuaciones previas 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
-Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
-No se acumularán escombros con peso superior a 100kg/m2 sobre forjados, aunque estén en buen 
Estado. 
-No se depositará escombro sobre los andamios. 
-Los escombros no se podrán arrojar desde lo alto. 
-Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un jefe de 
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
Tabla 20 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Actuaciones previas 
Albañilería 
Se incluyen en esta unidad de obra todas las operaciones de albañilería 
en la ejecución de los trabajos de reforma como pueden ser los trabajos 
de apertura de hueco y tapiar huecos en particiones, tendidos de 
Morteros; yesos; pastas pétreas; apertura de rozas; falsos techos de 
escayola. 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 





Caída de personas a distinto 
nivel 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 
Media Dañino Moderado Evitado 
Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
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Iluminación inadecuada Media Dañino Moderado Evitado 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 





Salpicaduras de pastas sobre 
los ojos 
Media Dañino Moderado Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 
Tolerable Evitado 
Exposición a sustancias 
nocivas y productopeligrosos 
Media Dañino Tolerable 
Evitado 
Tabla 21 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. Albañilería 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares establecidos. 
-El acopio de materiales se realizará junto a los pilares para evitar sobrecargas de la estructura. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-El corte de piezas cerámicas a máquina deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones 
respiratorias. 
Tabla 23 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Albañilería. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de proyección. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla de protección respiratoria. 
Tabla 22 Relación de epis. Albañilería. 
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Carpintería 
En la unidad de ejecución de la obra de la carpintería se recoge todos 
aquellos trabajos realizados en la colocación de carpintería como son 
los armarios, puertas, ventanas  y  persianas. 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al mismo 
nivel 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Caída de personas a distinto 
nivel 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 
Media Dañino Moderado Evitado 
Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Iluminación inadecuada Media Dañino Moderado Evitado 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Tabla 24 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
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Instalación eléctrica  
Unidad de obra relacionada con los trabajos de la renovación de la 
instalación eléctrica. 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al mismo 
nivel  
Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  
Caída de personas a distinta 
altura 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  
Media Dañino  Maderado Evitado  
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de proyección. 
- Guantes aislantes. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Tabla 25 Relación de epis – Carpintería 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares establecidos. 
-El acopio de materiales se realizará junto a los pilares para evitar sobrecargas de la estructura. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-El corte de piezas a máquina deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones 
respiratorias. 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-Los trabajos de lijado en carpintería de madera se realizarán con suficiente ventilación. 
              Tabla 26 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Carpintería. 
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Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Iluminación inadecuada Media  Dañino  Moderado Evitado  




Dañino Moderado Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Contacto eléct directo o indir Media Dañino Moderado Evitado 
Incendios o explosiones Media Dañino Moderado Evitado 
Abrasión en las manos al tirar 
de los conductores 
Media Dañino Moderado Evitado 
Tabla 27 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la   
prevención adoptada y aplicada – Instalación eléctrica 
                             
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares establecidos. 
-El acopio de materiales se realizará junto a los pilares para evitar sobrecargas de la estructura. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
Tabla 29 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Instalación eléctrica. 
                
 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma. 
- Calzado de seguridad aislante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
            Tabla 28 Relación de epis .Instalación eléctrica. 
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Instalación de fontanería 
Unidad de obra relacionada con los trabajos de la renovación de la 
instalación de fontanería. 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  




Tolerable Evitado  
Caída de personas a distinto 
nivel 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 
Media Dañino Moderado Evitado  
Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
iluminación inadecuada Media Dañino Moderado Evitado  
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 
Tolerable Evitado 
Incendios o explosiones Media Dañino Moderado Evitado 
Quemaduras por llama de 
soplete 
Media Dañino Moderado Evitado 
Electrocuciones Baja Dañino Tolerable Evitado 
Tabla 30 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la   
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares establecidos. 
-El acopio de materiales se realizará junto a los pilares para evitar sobrecargas de la estructura. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-Se comprobará el correcto estado de mangueras, manómetros, sopletes, y en general de todos los 
medios auxiliares y herramientas. 
 
Tabla 32 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Instalación de fontanería. 
 
Instalación de gas y climatización. 
Unidad de obra relacionada con los trabajos de la renovación de la 
instalación de gas y climatización. 
 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de proyección. 
- Calzado de seguridad aislante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección. 
- Mandil de cuero. 
Tabla 31 Relación de epis .Instalación de fontanería. 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al mismo 
nivel  
Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  
Caída de personas a distinta 
altura 
Baja Dañino Moderado Evitado 
 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  
Media Dañino  Moderado  Evitado  
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Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Iluminación inadecuada Media  Dañino  Moderado  Evitado  




Dañino Moderado Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Incendios o explosiones Media Dañino Moderado Evitado 
Quemaduras por llama de 
soplete 
Media Dañino Moderado Evitado 
Exposición a sustancias nocivas Media Dañino Moderado Evitado 
Tabla 33 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la   
prevención adoptada y aplicada. Instalación de gas y climatización. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de proyección. 
- Calzado de seguridad aislante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección. 
- Mandil de cuero. 
Tabla 34  Relación de epis .Instalación de gas y climatización. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en ligares establecidos. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-Se comprobará el correcto estado de mangueras, manómetros, sopletes, y en general de todos los 
medios auxiliares y herramientas. 
-Se retirarán las botellas de gas de toda fuente de calor. 
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Solados y alicatados. 
 
Se trata de trabajos relacionados en realizar y colocar los pavimentos, 
alicatados, encimera y mármol. 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al mismo 
nivel  
Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  
Caída de personas a distinta 
altura 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  
Alta Dañino  Moderado Evitado  
Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Media Dañino Tolerable 
 
Evitado 
 Respiración de productos 
pulverulentos (Cortes de 
alicatados, mármol etc...) 
Alta Dañino Moderado Evitado  
 Iluminación inadecuada Media  Dañino  Moderado  Evitado  




Dañino Tolerable Evitado 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Baja Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Tabla 36 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la   




Tabla 35 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Instal.  de  gas y climatización. 
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Unidad de obra que reúne los trabajos necesarios para la colocación y 
manipulación de acristalamientos de ventanas, espejos y baños. 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al mismo 
nivel  
Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  
Caída de personas a distinta 
altura 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  
Media Dañino  Moderado Evitado  
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección de antiproyecciones. 
- Mascarilla de protección respiratoria. 
                Tabla 37 Relación de epis .Instalación de solados y alicatados. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en ligares establecidos. 
-El acopio de materiales se realizará junto a los pilares para evitar sobrecargas de la estructura. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-El corte de piezas a máquina deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones respiratorias 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-El tajo se mantendrá limpio de recortes, restos de pasta, etc. 
Tabla 38 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Instal. de gas y climatización. 
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Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable 
 
Evitado 
 Iluminación inadecuada Media  Dañino  Moderado  Evitado  




Dañino Moderado Evitado 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Tabla 39 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la  
prevención adoptada y aplicada. Instalación de acristalamientos. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección de antiproyecciones. 
- Mascarilla de protección respiratoria. 
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
Tabla 40 Relación de epis . Instalación de acristalamientos. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en ligares establecidos. 
-Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean 
sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-El corte de piezas a máquina deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones 
respiratorias. 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. 
-En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 
 
Tabla 41 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Instalación de acristalamiento. 
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Pintura. 
En esta unidad de obra abarcará todo aquel trabajo que sirva como 
acabado y revestimientos para terminar la obra, pueden ser trabajos de 
barnizar, pintar y rematar 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Caída de personas al mismo 
nivel  
Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  
Caída de personas a distinta 
altura 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  
Baja Ligeramente dañino Tolerable  Evitado  
Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 
Baja Dañino Tolerable  
 Iluminación inadecuada Media  Dañino  Moderado  Evitado  




Dañino Moderado Evitado 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Salpicaduras a  los ojos Media Dañino Moderado Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Exposición a sustancias nocivas 
y productos peligrosos 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Tabla 42 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la   
prevención adoptada y aplicada. Pintura. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de pvc. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de protección de antiproyecciones. 
- Gorro protector. 
- Mascarilla con filtro. 
Tabla 43 Relación de epis . Pintura. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en ligares establecidos. 
-Iluminación adecuada en los tajos. 
-Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
-Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos y, fundamentalmente cuando se 
utilicen pinturas o barnices disolventes orgánicos. 
-Los filtros se sustituirán cuando a través de ellos se aprecie olor característico del disolvente. 
-Precaución al manipular pinturas o barnices con acción dérmica, utilizando guantes de goma 
resistentes a los disolventes. 
 
Tabla 44 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Pintura 
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7 Análisis de la gestión de residuos. 
Contenedores 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Golpes a personas por 
elemento móvil 
Media Dañino Moderado Evitado  
Golpe a objetos por 
elemento móvil 
Media Dañino Moderado Evitado 
Atropello por vehículo en 
movimiento 
Baja Dañino Tolerable Evitado  
Sobreesfuerzos,
 posturas









Importante Evitado  
Atrapamiento de 
extremidades 
Media Dañino Moderado Evitado 
Tabla 45 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. Gestión de residuos-Contenedores. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
-Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o 
lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
 
a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado 
por el número de bajantes de escombros existentes en la obra. 
b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
c) Facilidad para emplazar el camión. 
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a 
realizar. 
e) Alejado de los lugares de paso. 
-Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la 
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 
-El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor  
tendrá menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros 
evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al contenedor. 
-La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros 
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 
-Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del 
contenedor. 
-Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente 
unidas. 
Tabla 47 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Gestión de residuos-
Contenedores. 
Almacenaje de residuos en obra 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 
Golpes a personas por 
materiales 
Media Dañino Moderado Evitado 
Golpe a objetos por elemento 
móvil 
Media Dañino Moderado Evitado 
Contacto con sustancias 
nocivas 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Caída de materiales a diferente 
altura 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Trabajo Fin de Grado Javier Sanchis Belda 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN VALENCIA                              32/62 
Tabla 48 Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. Gestión de residuos-Almacenaje de residuos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
- Establecer un lugar apropiado en el que almacenar los residuos, habilitándose un espacio amplio y 
de fácil acceso para máquinas y vehículos. Se evitará así tener montones de residuos dispersos por 
toda la obra que pueden dar origen a accidentes, así como movimientos innecesarios que puedan 
entorpecer la marcha de la obra. 
-Los diferentes residuos generados deberán ser almacenados inmediatamente después de su 
generación, evitando así que se ensucien y se mezclen con otros sobrantes y favoreciendo así su 
gestión posterior. 
-Según normativa de aplicación, los responsables de obra deberán adoptar las medidas oportunas a 
fin de evitar el depósito de residuos y materiales ajenos a la misma. Para ello, los contenedores 
deberán estar cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. 
-Los contenedores de almacenaje han de estar claramente designados y ser de fácil identificación en 
las instalaciones de la obra, ya que, si la identificación de los mismos es errónea, los residuos se 
pueden mezclar y hacer así más difícil su gestión. 
-Se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán 
sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que, 
abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contendor. 
 
Tabla 50 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Gestión de residuos-Almacenaje 
de residuos. 
Recogida y transporte de contenedores de residuos 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
Golpes a personas por 
elemento móvil 
Media Dañino Moderado Evitado 
Golpes a objetos por elemento 
móvil 
Media Dañino Moderado Evitado 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Tabla 49 Relación de epis. Gestión de residuos-Almacenaje de residuos. 
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Atropello por vehículo en 
movimiento 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Sobreesfuerzos, posturas
 forzadas o 
movimientos repetitivos 
Baja Dañino Tolerable Evitado 
Atrapamiento de personas o 




Tabla 51  Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 




Tabla 52 Relación de epis. Gestión de residuos-Recogida y transporte de contenedores de residuos 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada para evitar los riesgos. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de proyección. 
- Guantes aislantes. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. 
- Establecer un lugar apropiado en el que almacenar los residuos, habilitándose un espacio amplio y 
de fácil acceso para máquinas y vehículos. 
-Prohibido el paso de operarios en el momento de colocación del contendor. 
-Aviso sonoro cuando el camión inicie marcha. 
-Aviso sonoro en el momento de izado del contendor. 
-Utilización de guantes de protección para la sujeción y conducción del contenedor. 
-Los contenedores deben salir de la obra para su transporte perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo ya que se pueden originar accidentes durante el transporte 
posterior. 
 
Tabla 53 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas. Gestión de residuos-Recogida y 
transporte de contenedores de residuos 
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8 Deberes, obligaciones y compromisos 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad ysalud en el trabajo. El citado derecho supone la 
existencia de un correlativo deber delempresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este 
deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 
AdministracionesPúblicas respecto del personal a su servicio. Los 
derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso 
de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la integraciónde la actividad 
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave 
e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en 
el capítulo IV de esta ley. 
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3. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de 
la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua 
las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que 
no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la 
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la 
atribución de funciones en materia de protección y prevención a 
trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo 
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9 Fichas técnicas 
9.1 Equipos individuales de seguridad 
Protector Auditivo: Orejeras 
- Norma: 






- Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado 
contra cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado 
contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados 
contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello. 
- Marcado: 
- Nombre o marca comercial o identificación del fabricante Denominación del modelo 
- Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos 
- El número de esta norma. 
- Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: Certificado CE expedido por un organismo 
notificado. Declaración de conformidad. 
- Folleto informativo 
- Norma EN aplicable: 
- UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 
- UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de empleo y mantenimiento 
- Información destinada a los Usuarios: 
- Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante con un 
folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
Tabla 54 Epi.Orejeras 
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Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción) 
- Norma: 






Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la 
parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará 
compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 
Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario 
contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de 
cráneo. 
Marcado: 
El número de esta norma. 
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. Año y trimestre de 
fabricación 
Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre 
el arnés) Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el 
arnés). 
Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 
Requisitos adicionales (marcado): 
- 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 
+ 150ºC (Muy alta temperatura) 440V (Propiedades eléctricas) LD (Deformación 
lateral) 
MM (Salpicaduras de metal fundido) 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. Declaración de Conformidad 
Folleto informativo en el que se haga constar: 
Nombre y dirección del fabricante 
Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y 
mantenimiento, revisiones y desinfección. 
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Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no 
deberán poseer efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos 
sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los 
límites de utilización del casco, de acuerdo con los riesgos. 
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus 
elementos. Detalles del tipo de embalaje utilizado 
para el transporte del casco. 
Norma EN aplicable: 
EN 397: Cascos de protección para la industria. 
Información destinada a los Usuarios: 
Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante 
con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se 
especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia 
incrementada para uso en general en diferentes actividades de construcción. 
Uso permitido en: 
Montura universal, montura integral y pantalla facial. Marcado: 
En la montura: 
Identificación del Fabricante Número de la norma europea: 166 Campo de uso: Si 
fuera aplicable 
Los campos de uso son: 
Uso básico: Sin símbolo 
Líquidos: 3 
Partículas de polvo grueso: 4 
Gases y partículas de polvo fino: 5 
Arco eléctrico de cortocircuito: 8 
Metales fundidos y sólidos calientes: 9 Resistencia mecánica: S 
Las resistencias mecánicas son: 
Resistencia incrementada: S 
Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 
Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 
Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 
Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 
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Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 
Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 
Símbolo para cabezas pequeñas: H 
Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 
En el ocular: 
Clase de protección (solo filtros) 
Las clases de protección son: 
Sin número de código: Filtros de soldadura 
Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
Número de código 4: Filtros infrarrojos 
Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo Identificación del 
fabricante: 
Clase óptica (salvo cubrefiltros): 
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166): 
Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos 
ojos) 
Símbolo de resistencia mecánica: S 
Las resistencias mecánicas son: 
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Resistencia incrementada: S 
Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 
Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 
Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 
Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 
Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 
Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 
Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: 
Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 
calientes: 
Folleto informativo 
Norma EN aplicable: 
UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos 
Información destinada a los Usuarios: 
Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante con 
un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen 
las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está 
construido de modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie 
de la mano. 
Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de 
protección aumentada a una parte de la mano. 
Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420) Propiedades mecánicas: 
i 
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 
Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión Segunda cifra: Nivel 
de prestación para la resistencia al corte por cuchilla Tercera cifra: Nivel de prestación 
para la resistencia al rasgado 
Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación Marcado: 
Los guantes se marcarán con la siguiente información: 
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante Designación comercial del 
guante 
Talla 
Marcado relativo a la fecha de caducidad 
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Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se 
confundan con las anteriores 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: Certificado CE expedido por un 
organismo notificado. Declaración de Conformidad. 
Folleto informativo. 
Norma EN aplicable: 
UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 
Información destinada a los Usuarios: 
Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante con 
un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen 
las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de 
uso profesional protección contra la perforación 
Norma: 
EN 344  
CAT II 
Definición: 
Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de 
las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para 
los que el calzado ha sido concebido. 
Marcado: 
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
Designación comercial Talla 
Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o 
trabajo: 
- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer 
protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J.: EN-
345 
- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer 
protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J.: EN-
346 
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la 
puntera: 
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EN-347 
Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la 
categoría correspondiente: 
- P: Calzado completo resistente a la perforación 
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor. 
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío. 
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón. 
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua. 
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 
- Clase: 
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
- Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que 
se confundan con las anteriores. 
- Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: Certificado CE expedido por un 
organismo notificado. Declaración de Conformidad. 
- Folleto informativo 
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- Norma EN aplicable: 
- UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo 
para uso profesional. Parte 1: requisitos y métodos de ensayo. 
- UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 
- UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. UNE-EN 
ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
- UNE-EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 
UNE-EN ISO 20346 Parte 2: Especificaciones adicionales. 
- UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 
- UNE-EN ISO 20347: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
- Información destinada a los Usuarios: 
- Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante 
con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se 
especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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- Varios. Los requisitos específicos de tipos de ropa que ofrecen protección contra un 
determinado riesgo se recogen en una norma armonizada específica. 
- Marcado: 
- Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante Designación del tipo 
de producto, nombre comercial o código Marcado CE de conformidad que 
corresponda: 
- Designación de la talla 
- Pictograma específico del riesgo con referencia a la norma específica y niveles de 
prestación Pictograma de información que nos indica la necesidad de leer el folleto 
informativo del fabricante Marcado de cuidados (de acuerdo a UNE-EN ISO 3758:2012 
o UNE-EN ISO 30023:2012 según aplique) y nº máximo de ciclos de limpieza si es un 
requisito según tipo de ropa 
- La ropa de protección de un solo uso debe marcarse con la frase “No reutilizable” 
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- Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
- Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
- Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE Declaración 
de Conformidad 
- Folleto informativo 
- Norma EN aplicable: 
- UNE-EN 340: Ropa de protección. Requisitos generales 
- Información destinada a los Usuarios: 
- Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante 
con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se 
especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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Protección del tronco y del abdomen: chaleco, chaqueta, delantal, manoplas, 







- Equipos de trabajo destinados a la protección de determinadas partes del cuerpo ante 
agresiones mecánicas diversas. 
- Identificación del producto: 
- Los delantales de protección para uso con cuchillos de mano han de estar 
permanentemente marcados, en la parte exterior protectora, con la siguiente 
información, como mínimo: 
- Nombre o marca del fabricante. 
- Tipo. 
- Talla. 
- Marca que indique que ésta es la superficie exterior. 
- Cada prenda de ropa de vestuario de protección para operaciones de soldadura y 
técnicas conexas ha de estar marcada. El marcado tendrá que: 
- Estar presente en el producto o en las etiquetas unidas al producto. 
- Ser visible e indeleble. 
- Ser resistente al número de ciclos de lavado especificados. El marcado tendrá que 
contener la siguiente información: 
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- Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o de su 
representante 
- autorizado. 
- Designación del tipo de producto, nombre comercial o referencia. 
- Talla, según UNE-EN 340. 
- Normas aplicables. 
- Pictograma. 
- Variación dimensional (sólo si es superior al 3%). 
- Conos de lavado y mantenimiento. 
- Número máximo de ciclos de limpieza. 
- Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
- Certificado CE expedido por un organismo de control. Declaración de conformidad. 
- Folleto informativo. 
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- Norma aplicable: 
- UNE-EN ISO 13998: Ropas de protección. Delantales, pantalones y chalecos protectores 
contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales. 
- UNE-EN 470-1: Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas 
conexas. Parte 1: Requisitos generales. 
- UNE-EN 340: Ropa de protección. Requisitos generales. 
- UNE-EN ISO 15025: Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método 
para la propagación limitada de la llama. 
- UNE-EN 348: Ropa de protección. Método de ensayo: determinación del 
comportamiento de los materiales tras el impacto de pequeñas salpicaduras de metal 
fundido. 
- Información destinada a los Usuarios: 
- Conforme establece la actual normativa, el EPIs será suministrado por el fabricante con 
un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen 
las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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9.2 Equipos de protección colectiva 
Bandilla 
- Actividades en que se utiliza: 
- En zonas de trabajo con riesgo de caída con una altura igual o superior a 2 m, y en 
alturas inferiores siempre que la caída pueda ser peligrosa. 
- Como se utiliza: 
Las barandillas tienen que ser resistentes, de una altura mínima de 90 cm, que deben 
disponer de un rodapié, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 
Hay que colocarlas al inicio de la actividad que provoca el riesgo de caída. 
Hay que comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no presenten 
grietas, deterioros o similares. 
Comprobar que la colocación sea la adecuada: que protejan toda la zona de caída, que 
se encuentren correctamente fijadas y que estén en posición vertical. 
Durante su colocación es necesario utilizar arnés de seguridad fijado a una línea de 
vida. 
Situar los montantes separados entre sí por una distancia adecuada y siempre por la 
parte exterior de los travesaños. 
Cuando haya que desmontar provisionalmente una barandilla para realizar 
operaciones de descarga, o cualquier otra operación, se tiene que volver a montar 
inmediatamente. Sin embargo, debe recordarse que antes de retirar una protección 
colectiva hay que solicitar autorización al encargado y sustituir la acción preventiva de 
la protección con la utilización de arnés o similar según el caso. 
El personal encargado de montar y desmontar el sistema de barandillas tiene que 
estar cualificado. 
Tabla 61 EPC. Barandilla 
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Señal 
 
Actividades en que se utiliza: 
Se colocan para proporcionar una indicación, una advertencia, una obligación o una 
información en el ámbito de las obras. 
Como se utiliza: 
La elección del tipo de señal, su cantidad y el lugar en el que se ha de ubicar se tiene 
que realizar de acuerdo con: 
. Los riesgos, elementos o circunstancias que se tengan que señalizar. 
. Extensión y visibilidad de la zona. 
. Trabajadores afectados. 
. Hora del día en que sea necesaria la señalización. 
Hay que colocar las señales en zonas visibles. 
Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no estén rotas ni 
estropeadas y que estén limpias. 
Es necesario anclarlas sólidamente en el terreno cuando se trata de señales verticales. 
En el caso de señales verticales, verificar su correcta colocación tras condiciones 
climáticas de viento, lluvia importante o similar, o bien tras cualquier otra situación 
que las haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria pesada, etc. 
. La señalización provisional en carreteras viene regulada por la Norma de Carreteras 
8.3-IC, Señalización de Obras, que clasifica los elementos y dispositivos de señalización 
en: 
. Señales de peligro TP. 
. Señales de reglamentación y prioridad TR. 
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. Señales de indicación TS. 
. Señales y dispositivos manuales TM. 
. Elementos de balizamiento reflectantes TB. 
. Dispositivos de defensa TD. 





Actividades en que se utiliza: 
Cierre y delimitación de actividades que puedan comportar molestias o riesgos para 
las personas o tráfico rodado. 
Cierre y delimitación de excavaciones, zanjas o similares, en riesgos de caída al mismo 
nivel o diferente nivel en las obras. 
Como se utiliza: 
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Colocar al inicio de la actividad. 
Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no presenten grietas, 
no hayan perdido la pintura, etc. 
Comprobar que la colocación sea la adecuada: que tengan la longitud suficiente para 
cerrar la zona y que todas estén unidas entre sí. 
Siempre que sea posible, hay que colocar las vallas a una distancia aproximada de 2 m 
de los perímetros de caída. 
Cuando se coloquen en zonas próximas al tráfico rodado, es necesario dotarlas de 
elementos de señalización. 
Hay que verificar periódicamente que se mantienen correctamente colocadas y 
cumplen con las necesidades previstas. 
Se recomienda que el cierre de la obra cuente como mínimo con dos puertas o 
aperturas. 
Comprobar su resistencia y estabilidad una vez colocadas y en seguimientos 
periódicos. 
Es necesario verificar que la parte más saliente de los pies de hormigón, cuando 
existen, se coloca en el lado de la obra. 
En vallas de longitud importante, es necesario arriostrarlas al suelo en diferentes 
puntos en función de cada caso. 
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Red de sistema t,red de seguridad horizontal 
 
Actividades en que se utiliza: 
En construcción horizontal, cuando se puedan anclar a bandejas o consolas para evitar 
riesgos de caída en altura. 
Como se utiliza: 
Hay que anclarla a un lugar fijo de forma segura. 
Es necesario realizar el montaje de los módulos en el suelo, y en todo momento se 
requiere la presencia de dos personas. 
La estructura ha de estar diseñada para que su comportamiento ante un impacto sea 
el de la deformación plástica, y de esta forma se produzca un efecto bolsa, que recoja 
a la persona u objeto que caiga en su interior, amortiguando la caída y quedando 
retenido, sin posibilidad de salir despedido. 
Todo el material o persona que caiga a la red tiene que ser sacado inmediatamente. 
Tras la caída de un objeto pesado o de una persona hay que cambiar el módulo 
completo de red. 
Las redes han de estar instaladas en todo el perímetro de la zona de caída. 
No se pueden utilizar para el almacenamiento de material. 
Hay que establecer la prohibición de utilizar las redes como superficie de trabajo. 
No utilizarlas para juegos ni para entretenimiento del personal. 
Durante su colocación, dotar a los operarios de arnés de seguridad fijado a una línea 
de vida. 
Es preferible situar la red a menos de 3m por debajo del nivel de trabajo y 
perfectamente tensa, aunque según la UNE-EN 1263-2, está permitido hasta 6m, 
siempre y cuando lo permita el fabricante. 
Tabla 64 EPC.  Red de seguridad horizontal 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP 1 Actuaciones Previas                                             
RADF.6aaa    u   Levnt portón 3 s/aprov                                          
Levantado de portón, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escombro y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
Entrada 1 1,00
1,00 18,48 18,48
RADF.6aab    u   Levnt puerta 3 s/aprov                                          
Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escombro y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
14 14,00
14,00 17,76 248,64
RADF.6aad    u   Levnt balconera 3 s/aprov                                       
Levantado de balconera, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escom-
bro y  carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
Balcón 1 1,00
1,00 17,05 17,05
RADF.6aae    u   Levnt ventana 3 s/aprov                                         
Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escombro
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
5 5,00
5,00 14,21 71,05
RADF.6aai    u   Levnt persiana 3 s/aprov                                        
Levantado de persiana, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escom-
bro y  carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
4 4,00
4,00 7,11 28,44
EADF10a      m2  Levantado mampara                                               
Levantado de mampara de aluminio, incluso retirada y  transporte de escombros a vertedero.
Baño 2 1 0,70 1,85 1,30
1,30 5,26 6,84
01.02        m2  Demol tabique LHS                                               
Demolición de tabique de ladrillo hueco simple, con retirada de escombros y  carga sobre camión o
contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
tabiquería interiior 1 3,71 2,50 9,28
1 3,74 2,50 9,35
1 0,90 2,50 2,25
20,88 6,32 131,96
01.03        m   Levantado mobiliario cocina                                     




01.04        u   Levantado caja persiana                                         
Levantado de cajas de persiana con retirada del material y  carga, sin incluir transporte a vertedero.
4 4,00
4,00 6,44 25,76
EADI.2a      u   Levnt bañera                                                    
Levantado de bañera y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1
Baño 1 1 1,00
1,00 34,47 34,47
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EADI.2b      u   Levnt bidé                                                      
Levantado de bidé y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1
Baño 1 1 1,00
1,00 15,08 15,08
EADI.2d      u   Levnt inodoro                                                   
Levantado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 16,13 32,26
EADI.2e      u   Levnt lavabo                                                    
Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 17,24 34,48
EADI.2f      u   Levnt plato ducha                                               
Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1
Baño 2 1 1,00
1,00 24,78 24,78
01.06        u   Desm inst el 100m2 c/recu                                       
Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media sin recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retira-
da de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.
1 1,00
1,00 140,84 140,84
01.07        u   Desm inst font 100m2 c/recu                                     
Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad media sin recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, reti-
rada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.
1 1,00
1,00 204,70 204,70
01.08        m2  Demol pav terrazo man                                           
Demolición de pavimentos de terrazo, realizada a mano, retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Distribuidor 1 13,56 13,56
Salón-comedor 1 16,21 16,21
Dormitorio 1 1 6,88 6,88
Dormitorio 2 1 9,38 9,38
Dormitorio 3 y  4 2 8,55 17,10
63,13 12,73 803,64
01.09        m2  Demol pav bald c man                                            
Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Cocina 1 8,31 8,31
Galería 1 3,40 3,40
Balcón 1 3,55 3,55
Baño 1 1 3,61 3,61
Baño 2 1 3,29 3,29
22,16 12,73 282,10
01.10        m2  Demol de alicatado c man                                        
Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero.
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Baño 1 1 2,18 2,30 5,01
1 1,50 2,30 3,45
1 0,78 2,30 1,79
1 0,24 2,30 0,55
1 1,40 2,30 3,22
1 1,74 2,30 4,00
Puerta interior -1 0,62 2,03 -1,26
Baño 2 2 0,61 2,30 2,81
2 0,77 2,30 3,54
1 1,30 2,30 2,99
1 0,87 2,30 2,00
1 0,20 2,30 0,46
1 1,13 2,30 2,60
1 1,50 2,30 3,45
1 2,00 2,30 4,60
Puerta interior -1 0,62 2,03 -1,26
Mámpara -1 0,60 2,00 -1,20
Cocina 2 3,90 2,30 17,94
2 2,13 2,30 9,80
Puerta interior -1 0,72 2,03 -1,46
Puerta baconera P2 -1 1,50 2,10 -3,15
59,88 11,58 693,41
01.11        m2  Demol falso techo escayola                                      
Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre escayola, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-12
Distribuidor 1 13,56 13,56
Cocina 1 8,31 8,31
Baño 1 1 3,61 3,61
Baño 2 1 3,29 3,29
28,77 6,32 181,83
01.12        m3  Transp escom 8km cmn 10t c/crg                                  
Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su verti-
do,  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máx ima 10 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 8 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y descarga, incluso carga realizada a mano y tiempo de espera del camión conside-
rando 3 peones. Todo ello según la Ley  10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana.
Carpintería 22 0,83 0,03 2,03 1,11
Tabiqueria 1 20,88 0,08 1,67
Mobiliario 1 3,90 3,90
Sanitarios 7 7,00
Terrazo 1 63,13 0,05 3,16
Pav imento cerámico 1 22,16 0,03 0,66
Alicatado 1 59,88 0,03 1,80
Cajas de persona 4 1,35 0,40 0,40 0,86
Persiana 4 1,35 0,05 1,10 0,30
Falso techo 1 28,77 0,03 0,86
Esponjamiento 30% 1,4 32,42 45,39
66,71 31,63 2.110,04
TOTAL CAPÍTULO CAP 1 Actuaciones Previas................................................................................................... 5.261,77
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CAPÍTULO CAP 2 Particiones                                                     
EADF.7c      m2  Apertura hueco fab LH                                           
Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo hueco, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.
Baño 1 1 0,63 2,03 1,28
Cocina-galería 1 0,82 1,10 0,90
2,18 92,79 202,28
EFPC.1aaad   m2  PT 1 hj LHS e 4cm enf-enf                                       
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 4cm de espesor, realizada con piezas de
24x11.5x4 cm aparejadas de canto y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, con enfoscado de mortero maestreado y fratasado de 1.5cm de espesor por ambos lados,
incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humede-
cido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de mortero,
según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPE.
Tapiado Hueco baño 1 1 0,63 2,03 1,28
1,28 50,30 64,38
TOTAL CAPÍTULO CAP 2 Particiones................................................................................................................... 266,66
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CAPÍTULO CAP 3 Carpintería exterior                                            
EFTP53fbia   u   Vent 2hj 150x110 6-12-6be cinta                                 
Ventana de dos hojas deslizantes, de 150x110cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con vidrio doble de baja emisiv idad
6-12-6, incluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y
cinta de accionamiento, montaje y regulación.
Dormitorio 1  V1 1 1,00
1,00 538,89 538,89
EFTP53cbia   u   Vent 2hj 120x110 6-12-6be cinta                                 
Ventana de dos hojas deslizantes, de 120x110cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con vidrio doble de baja emisiv idad
6-12-6, incluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y
cinta de accionamiento, montaje y regulación.
Estar-comedor  V2 1 1,00
1,00 491,21 491,21
EFTP53ebia   u   Vent 2hj 140x110 6-12-6be cinta                                 
Ventana de dos hojas deslizantes, de 140x110cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con vidrio doble de baja emisiv idad
6-12-6, incluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y
cinta de accionamiento, montaje y regulación.
Dormitorio 2 y  3 (V3,V4) 2 2,00
2,00 522,97 1.045,94
EFTP74gbia   u   Prta 2hj 190x210 6-12-6be cinta                                 
Puerta balconera, sistema deslizante, formada por dos hojas deslizantes, de 190x210cm de perfiles
de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manillas y herrajes bicromatados, acristala-
da con v idrio doble de baja emisiv idad 6-12-6, incluso conjunto de doble persiana, compuesto de ca-
pialzado 188/210mm, lamas, guias, recogedores y  cintas de accionamiento, montaje y  regulación.
Salón-comedor (P1) 1 1,00
1,00 908,42 908,42
EFTP74cbia   u   Prta 2hj 150x210 6-12-6be cinta                                 
Puerta balconera, sistema deslizante, formada por dos hojas deslizantes, de 150x210cm de perfiles
de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manillas y herrajes bicromatados, acristala-
da con v idrio doble de baja emisiv idad 6-12-6, incluso conjunto persiana, compuesto de capialzado
188/210mm, lamas, guias, recogedor y  cinta de accionamiento, montaje y regulación.
Cocina (P2) 1 1,00
1,00 759,12 759,12
TOTAL CAPÍTULO CAP 3 Carpintería exterior..................................................................................................... 3.743,58
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CAPÍTULO CAP 4 Carpentería interior                                            
EFTM.3abea   u   Prta blnd lacada c/relieve                                      
Puerta de entrada blindada de tablero macizo de pino lacada, de 1 hoja ciega con relieve de
203x82.5x4.5cm, con precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de
80x15mm, cerradura de 3 puntos de anclaje con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajus-
tado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según
NTE/PPM-8.
Entrada a la v iv ienda 1 1,00
1,00 618,08 618,08
EFTM.1abaa   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    
Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 60x35mm, cerco de 60x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-
rradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.
Dormitorios 1,2 y  3 3 3,00
3,00 289,15 867,45
EFTM.6abaa   u   Prta crra MDF lacada 1 hj-72.5                                  
Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 60x35mm, cerco de 60x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido y




EFTM.6abab   u   Prta crra MDF lacada 1 hj-72.5                                  
Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 70x35mm, cerco de 70x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido y




EFTM60baba   u   Fren lis 2220x496-1hj p/lacar                                   
Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y  de dimensiones 2220x496mm,
formado por una hoja abatible de altura 2200mm, anchura 480mm y grosor 19mm, incluido cerco de
70x22mm en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en




EFTM.1adca   u   Prta ab MDF lacada 2 hj-62.5                                    
Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 2 hojas v idrieras lisas de 203x62.5x3.5cm, con precer-
co de pino de 60x35mm, cerco de 60x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm
y cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los he-
rrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.
Salón-comedor 1 1,00
1,00 461,83 461,83
EFTM.1aaab   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-62.5                                    
Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x62.5x3.5cm, con precerco de
pino de 70x35mm, cerco de 70x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-
rradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.
Baño 1 y  2 2 2,00
2,00 276,94 553,88
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EFTM63baba   u   Mod 2220x968 p/lacar                                            
Módulo completo de armario de madera lacado en blanco y  de dimensiones 2220x968mm, formado
por dos hojas deslizantes de altura 2150mm, anchura 470mm y grosor 10mm con cuatro ruedas
montadas por hoja e interior de melamina de 16mm con dos baldas y  dos barras de colgar, incluido
guías de rodamiento embutidas en las piezas superior e inferior, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nive-
lación y  ajuste final.
Dormitorios 2 y  3 2 2,00
2,00 411,47 822,94
TOTAL CAPÍTULO CAP 4 Carpentería interior.................................................................................................... 4.298,02
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CAPÍTULO CAP 5 Instalación electrica,luminarias y telecomunicaciones           
EIET.2gcbb   u   Ins viv EE 3dorm c/AA+seca                                      
Instalación completa de 3 dormitorios y 2 baños, con una electrificación elevada de 9200 W, com-
puesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y  protección general
mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 7 circuitos (1 para ilumina-
ción, 1 para tomas generales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y aux iliares de cocina,
1 para lavadora, lavavajillas y termo, 1 para cocina y  horno, 1 para tomas de aire acondicionado y  1
para secadora); 1 timbre zumbador, 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A
en el vestíbulo; 11 puntos de luz con 3 encendidos conmutados y  2 cruzamientos, 6 bases de 16 A
y 2 bases de 16 A para aire acondicionado en salón-comedor de hasta 30m2; 4 puntos de luz con 6
encendidos, 4 conmutados y 2 cruzamientos, 4 bases de 16 A y base de 16 A para aire acondicio-
nado en dormitorio principal de hasta 18m2; 4 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 2 bases
de 16 A y 1 base de 16 A para aire acondicionado en dormitorios de hasta 12m2; 1 punto de luz con
1 encendido simple y  2 base de 16 A en baños; 3 puntos de luz con 2 encendidos conmutados y  1
base de 16 A en el pasillo; 2 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 1 base de 25 A para coci-
na/horno y  8 bases de 16 A para ex tractor; frigorífico, lavadora, lavavajillas, termo y aux iliares y  1
base de 16 A para secadora en cocina de hasta 10m2 y 1 punto de luz con 1 encendido simple en
terraza; realizada con mecanismos de calidad media y  con cable de cobre unipolar de diferentes sec-
ciones colocado bajo tubo flex ible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmen-
te instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
1,00 3.284,31 3.284,31
EILI.7a      u   Downlight                                                       
Downlight para empotrar en falsos techos de diámetro exterior 85mm de aleación de aluminio con
lámpara halógena dicroica de 50 W, tensión 230 V,  instalado, conectado y  en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
33 33,00
33,00 41,83 1.380,39
EIEM26b      u   Toma de televisión TV-R-SAT                                     
Toma de telev isión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para confi-
guración tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y banda de frecuencia
47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla con marco, incluso pequeño material, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
5 5,00
5,00 35,51 177,55
EIEM27b      u   Toma tf RJ45, 8 contactos, RDSI                                 
Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, mecanismo completo, tecla y  marco, incluso peque-
ño material, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.
2 2,00
2,00 21,65 43,30
TOTAL CAPÍTULO CAP 5 Instalación electrica,luminarias y telecomunicaciones......................................... 4.885,55
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CAPÍTULO CAP 6 Instalación de fontanería                                       
EIFT10cea    u   Ins coc+2bñ PEX desg Ø32mm                                      
Instalación de fontanería para una v iv ienda completa, dotada de cocina y  2 baños, realizada con tu-
berías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente y  con tuberías de PVC, de diá-
metro 32mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con
p.p. de bajante de PVC y manguetón para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con lla-
ves de escuadro o tapones (según proceda) y los desagües con tapones, totalmente acabada.
1 1,00
1,00 3.182,83 3.182,83
EIFE.4cab    u   Caln 14l/min pil perm ext                                       
Calentador condensación a gas para producción de agua caliente sanitaria, 14 l/min de caudal bien
aislada para ser montado en ex terior con llama piloto permanente y  encendido por torrente de chis-
pas, incluso salida de gases y humos de 5m de longitud media y  sonda de seguridad, latiguillos, fija-




TOTAL CAPÍTULO CAP 6 Instalación de fontanería .......................................................................................... 4.177,43
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CAPÍTULO CAP 7 Instalación de gas natural                                      
EIGC12a      u   Ins int gas viv                                                 
Instalación interior de gas en viv ienda para calentador ACS y cocina encimera, desde la llave de
abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado, lla-
ves de aparato, kit de evacuación de humos de la caldera y  elementos necesarios para la entrada de
aire y  alida de aire viciado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según




TOTAL CAPÍTULO CAP 7 Instalación de gas natural......................................................................................... 474,95
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CAPÍTULO CAP 8 Instalación de climatización y calefacción                      
EICA.2abd    u   Cjto splt cdto  cal 8.5kW                                       
Conjunto  split de conducto con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia frigorífica
8.5 kW, con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003
y conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN




TOTAL CAPÍTULO CAP 8 Instalación de climatización y calefacción.............................................................. 3.221,44
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CAPÍTULO CAP 9 Acabados:Pavimentos,alicatados,falsos techos y pintura          
ERSM.3cc     m2  Pav flot fresno tabl 3 lamas                                    
Pavimento flotante con lamas de madera de fresno de tres capas prensadas de 1ª calidad, dispues-
tas con la dirección de las fibras perpendicular, en placas de 2400x200x15mm con una superficie de
desgaste de 4mm, con dibujo de 3 lamas, barnizadas con aplicación de rayos ultrav ioleta y altas
temperaturas, colocadas sobre lámina de polietileno y  lámina para amortiguar ruidos, con juntas de
lamas machihembradas encoladas.
Entrada 1 4,33 4,33
Salón-comedor 1 26,88 26,88
Distribuidor 1 5,22 5,22
Dormitorio 1 1 9,38 9,38
Dormitorio 2 y  3 2 8,55 17,10
62,91 92,13 5.795,90
ERSM.3aa     m2  Pav flot roble tabl 1 lama                                      
Pavimento flotante con lamas de madera de roble de tres capas prensadas de 1ª calidad con resis-
tencia a la humedad, dispuestas con la dirección de las fibras perpendicular, en placas de
2400x200x15mm con una superficie de desgaste de 4mm, con dibujo de 1 lama, barnizadas con
aplicación de rayos ultravioleta y  altas temperaturas, colocadas sobre lámina de polietileno y  lámina
para amortiguar ruidos, con juntas de lamas machihembradas encoladas.
Entrada 1 4,33 4,33
Salón-comedor 1 26,88 26,88
Distribuidor 1 5,22 5,22
Cocina 1 8,31 8,31
Baño 1 1 3,61 3,61
Baño 2 1 3,29 3,29
51,64 116,71 6.026,90
ERSM10ab     m   Rodap madera roble agl 85x10                                    
Rodapie de madera de roble aglomerado de sección 85x10mm, claveteado sobre nudillos de madera
de pino de 60x60x30mm, según NTE/RSR-27.
Recibidor 2 2,94 5,88
1 0,60 0,60






















ERTC.2aaa    m2  Falso techo y-12.5 dirt                                         
Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5mm, de borde afinado, sobre es-
tructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje directo, incluso
parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.
Cocina 1 8,31 8,31
Baño 1 1 3,61 3,61
Baño 2 1 3,29 3,29
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Recibidor 1 4,33 4,33
Distribuidor 1 5,24 5,24
Salón.comedor 1 5,90 5,90
30,68 30,67 940,96
ERPP.3abaa   m2  Pint plast acrl lis int vert bl                                 
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies
en interior y  ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.
Recibidor 2 2,94 2,50 14,70
1 0,60 2,50 1,50
Estar-comedor 1 5,81 2,50 14,53
1 0,70 2,30 1,61
1 3,01 2,50 7,53
1 3,72 2,50 9,30
1 1,90 2,50 4,75
1 0,80 2,50 2,00
Distribuidor 1 0,19 2,50 0,48
1 0,83 2,50 2,08
1 2,23 2,50 5,58
1 3,03 2,50 7,58
1 1,92 2,50 4,80
Dormitorio 1 1 3,64 2,50 9,10
1 3,15 2,50 7,88
1 3,17 2,50 7,93
1 0,81 2,50 2,03
1 0,77 2,50 1,93
1 0,86 2,50 2,15
Dormitorio 2 y 3 1 2,28 2,50 5,70
1 3,63 2,50 9,08
1 2,10 2,50 5,25
1 3,96 2,50 9,90
Armario empotrado dormitorios 2 1,50 2,50 7,50
4 0,60 2,50 6,00
2 0,25 2,50 1,25
2 0,22 2,50 1,10
Armario empotrado distribuidor 2 0,69 2,30 3,17
2 0,60 2,30 2,76
2 0,80 2,30 3,68
2 0,15 2,30 0,69
2 0,20 2,30 0,92
V1 -1 1,50 1,10 -1,65
V2 -1 1,20 1,10 -1,32
V3 y  V4 -2 1,40 1,10 -3,08
P1 -1 1,90 2,10 -3,99
P2 -1 1,50 2,10 -3,15
151,27 4,58 692,82
ERPP.3abab   m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies
en interior y  ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plaste-
cido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.
Recibidor 1 4,33 4,33
Distribuidor 1 5,24 5,24
Salón-comedor 1 26,88 26,88
Dormitorio 1 1 9,38 9,38
Dormitorio 2 y  3 2 8,55 17,10
Armario empotrado dormitorio 2 0,90 1,80
Armario empotrado distribuidor 2 0,45 0,90
Baño 1 1 3,61 3,61
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Baño 2 1 3,29 3,29
72,53 5,11 370,63
ERPA.1iaa    m2  Alic 45x60 MC jnt min L                                         
Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 45x60cm, colocado en capa
gruesa con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza,
según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).
Baño 1 1 2,18 2,30 5,01
1 1,50 2,30 3,45
1 0,78 2,30 1,79
1 0,24 2,30 0,55
1 1,40 2,30 3,22
1 1,74 2,30 4,00
Puerta interior -1 0,62 2,03 -1,26
Baño 2 2 0,61 2,30 2,81
2 0,77 2,30 3,54
1 1,30 2,30 2,99
1 0,87 2,30 2,00
1 0,20 2,30 0,46
1 1,13 2,30 2,60
1 1,50 2,30 3,45
1 2,00 2,30 4,60
Puerta interior -1 0,62 2,03 -1,26
Mámpara -1 0,60 2,00 -1,20
36,75 38,54 1.416,35
ERPA.1kaa    m2  Alic 60x60 MC jnt min L                                         
Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 60x60cm, colocado en capa
gruesa con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza,
según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).
Cocina 2 3,90 2,30 17,94
2 2,13 2,30 9,80
Puerta interior -1 0,72 2,03 -1,46
Puerta baconera P2 -1 1,50 2,10 -3,15
23,13 56,74 1.312,40
ERPP.1CBBB   m2  Pint prmto ext vert acrl mt bl                                  
Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungici-
da-algicida, resistente a la intemperie, al sol y  a los cambios climáticos, con textura tipo liso y  acaba-
do mate, en color blanco, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de cemento o ladrillo,
prev ia limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de acabado
aplicado con brocha o rodillo.
Galería 2 2,13 2,50 10,65
2 1,60 2,50 8,00
Hueco -1 1,60 1,40 -2,24
16,41 5,71 93,70
ERPP.1cbba   m2  Pint prmto ext hrz acrl mt bl                                   
Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungici-
da-algicida, resistente a la intemperie, al sol y  a los cambios climáticos, con textura tipo liso y  acaba-
do mate, en color blanco, de aplicación sobre paramentos horizonatales de mortero de cemento o la-
drillo, prev ia limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de
acabado aplicado con brocha o rodillo.
Galería 1 3,58 3,58
Balcón 1 3,54 3,54
7,12 5,71 40,66
TOTAL CAPÍTULO CAP 9 Acabados:Pavimentos,alicatados,falsos techos y pintura................................... 17.040,61
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CAPÍTULO CAP 10 Equipamiento                                                    
ESMR38bbpa   m   Encmr mml mr impe c/mto e 3                                     
Encimera de mármol  marrón imperial de dimensiones 60x3cm para longitudes mayores de 1.5m,
con canto pulido, tomado con mortero de cemento M-5 incluso colocación, rejuntado con lechada de
cemento blanco, eliminación de restos y  limpieza.
Galería 1 2,13 2,13
2,13 64,77 137,96
ESMR32dhe    u   Mue base robl 60 2prta-2caj                                     
Mueble de cocina base para colocar bancada superior continua de 70x60x60cm, con dos puertas
con cierre por bisagras de resorte y  dos cajones independientes sobre guías metálicas, de madera
de roble macizo, pulida, teñida y  protegida por barniz especial, cuerpo en tablero melamínico color ro-
ble oscuro de 19mm de espesor, zócalo en tacón a juego con el acabado y balda interior graduable,
cajonera interior en las mismas características que el cuerpo, incluso herrajes.
1 1,00
1,00 310,22 310,22
ESMR32die    u   Mue base robl 70 2prta-2caj                                     
Mueble de cocina base para colocar bancada superior continua de 70x70x60cm, con dos puertas
con cierre por bisagras de resorte y  dos cajones independientes sobre guías metálicas, de madera
de roble macizo, pulida, teñida y  protegida por barniz especial, cuerpo en tablero melamínico color ro-
ble oscuro de 19mm de espesor, zócalo en tacón a juego con el acabado y balda interior graduable,
cajonera interior en las mismas características que el cuerpo, incluso herrajes.
1 1,00
1,00 303,57 303,57
ESMR32dhb    u   Mue base robl 60 base lavavajilla                               
Mueble de cocina base lavavajilla con soporte para colocar bancada superior continua de
70x60x60cm, pulida, teñida y  protegida por barniz especial, con cuerpo en tablero melamínico color




ESMR30da     u   Mue base horno robl c/sop                                       
Mueble de cocina base horno con soporte para placa superior de cocina con mandos, de madera de
roble macizo, pulida, teñida y  protegida por barniz especial, con cuerpo en tablero melamínico color




ESMR29d      u   Mueble base butanero roble                                      
Mueble de cocina base butanero con bandeja, de 40cm, para colocar bancada superior continua, con
una puerta, de madera de roble macizo, pulida, teñida y protegida por barniz especial, cierre por bisa-
gras de resorte, cuerpo en tablero melamínico color roble oscuro de 19mm de espesor, con hueco de
aireación en el respaldo, con zócalo en tacón a juego con el acabado, incluso herrajes.
1 1,00
1,00 239,48 239,48
ESMR31dj     u   Mue base freg roble 100                                         
Mueble de cocina base fregadero para colocar bancada superior continua de 70x100x60cm con dos
puertas, de madera de roble macizo, pulida, teñida y  protegida por barniz especial, cierre por bisa-
gras de resorte, cuerpo en tablero melamínico color roble oscuro de 19mm de espesor, zócalo en ta-
cón a juego con el acabado de las puertas, sin balda interior, incluso herrajes.
1 1,00
1,00 364,52 364,52
ESMR33bi     u   Mueble colgante PVC 60 2P                                       
Mueble de cocina colgante de 70x60x30cm, con dos puertas, acabado en PVC mate, cierre por bi-
sagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16mm de espesor,  cornisa en tacón
a juego con el acabado de las puertas, con dos baldas interiores graduables en la misma terminación
del cuerpo, incluso herrajes.
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Galería 1 1,00
1,00 178,30 178,30
ESMR35da     u   Mue colg camp roble 60x70                                       
Mueble de cocina colgante de 60x70cm cubrecampana abatible, con altillo de madera de roble maci-
zo, pulido, teñido y  protegido por barniz especial, cierre por bisagras de resorte, cuerpo de tablero
melamínico color roble oscuro de 19mm de espesor, cornisa en tacón a juego con el acabado de la
campana, sin balda interior, incluso herrajes.
1 1,00
1,00 219,04 219,04
ESMR33dj     u   Mueble colgante robl 70                                         
Mueble de cocina colgante de 70x70x30cm, con dos puertas, de madera de roble macizo, pulida, te-
ñida y  protegida por barniz especial, cierre por bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico co-
lor roble oscuro de 19mm de espesor,  cornisa en tacón a juego con el acabado de las puertas, con
dos baldas interiores graduables en la misma terminación del cuerpo, incluso herrajes.
1 1,00
1,00 266,83 266,83
ESMR33dm     u   Mueble colgante robl 100                                        
Mueble de cocina colgante de 70x100x30cm, con dos puertas, de madera de roble macizo, pulida,
teñida y  protegida por barniz especial, cierre por bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico
color roble oscuro de 19mm de espesor,  cornisa en tacón a juego con el acabado de las puertas,
con dos baldas interiores graduables en la misma terminación del cuerpo, incluso herrajes.
2 2,00
2,00 376,31 752,62
ESMR39ab     u   Camp extrt 60 cm 3 mot                                          
Campana extractora de humos y  grasas de 60cm de ancho, tres velocidades, caudal de 250 m3/h.,
rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y  conexión independientes,
evacuación al interior o al exterior, colocada y conectada a la red.
1 1,00
1,00 159,48 159,48
ESMR41ad     u   Horno el indep mfun-slux54                                      
Horno eléctrico de instalación independiente, serie lujo, radiación, para una capacidad de 54 l con ter-
mostato de seguridad autolimpiante, paredes cataliticas reversibles programador marcha-paro, grill
doble abatible, mandos iluminados y  cable de conexión.
1 1,00
1,00 450,88 450,88
ESMR41ch     u   Horno el mcron 30                                               
Horno eléctrico microondas, serie lujo multifunción, para una capacidad de 54 l con programador de
tiempo de 60 minutos y  dos vcelocidades, plato giratorio, luz, av isador terminación regulador de po-
tencia 5 posiciones y  cable de conexión.
1 1,00
1,00 410,70 410,70
ESMR43eac    u   Placa 4zonas mand incorp vtrc                                   
Placa encimera de cocina vitrocerámica de 4 zonas de cocción, de dimensiones 560x488mm, con
mandos incorporados,  encastrable en mueble de 60cm.
1 1,00
1,00 500,90 500,90
ESMR44ad     u   Lavavajillas libr 6prog                                         
Lavavajillas libre instalación, 6 programas, de dimensiones 82x59.6x59.4cm,3200 w,12 serv icios,
cuba y contrapuerta de acero inoxidable, aislamiento acústico y  piloto de funcionamiento.
1 1,00
1,00 656,94 656,94
ESMR45aa     u   Lavd empbl 12prog-1200rpm                                       
Lavadora empotrable, de dimensiones 85x59.6x58cm, 12 programas, 1200 r.p.m., 4 cubetas para
detergente y  aditivos.
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1 1,00
1,00 644,54 644,54
ESMR46be     u   Frig 2prta 155x59.5x59.5 cm                                     
Frigorífico de 2 puertas, de dimensiones 155x59.5x59.5cm, 295 l de capacidad total, congelador de
80 l, descongelación automática y puertas reversibles.
1 1,00
1,00 499,91 499,91
ESMRW10      u   Fregadero de dos senos                                          
Recibido de fregadero de dos senos, incluso sellado y  limpieza.
1 1,00
1,00 50,93 50,93
EIFG.4dab    u   Mez di 1/2 alt rps  freg                                        
Mezclador para fregadero, de discos cerámicos de 1/2 vuelta, calidad alta, de repisa, acabado cro-




TOTAL CAPÍTULO CAP 10 Equipamiento............................................................................................................ 6.712,02
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CAPÍTULO CAP 11 Sanitarios y griefería                                          
ESMR.4bdc    u   Mampara bñ 2hj 1400x1160 Au                                     
Mampara para bañera de dimensiones 1400x1160mm, formada por 2 hojas articuladas y  plegables
180º, realizada con perfiles de aluminio anodizado oro y cristales traslúcidos de 6mm de espesor.
Baño 1 1 1,00
1,00 419,57 419,57
ESMR.5aac    u   Mam dch 1hj 700                                                 
Mampara para plato de ducha empotrado, formado por una hoja abatible de 1850x700mm, realizada
con perfiles de aluminio anodizado oro y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.
Baño 2 1 1,00
1,00 610,66 610,66
ESMR14cg     u   Percha cro-dr                                                   
Percha de latón fundido, en acabado cromado-dorado, para atornillar.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 52,05 104,10
ESMR16pc     u   Toallero 450 cro-dr                                             
Toallero lavabo, para atornillar, de dimensiones 450mm, de latón cromado-dorado.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 68,21 136,42
ESMR17ka     u   Jabonera  cromado                                               
Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 60,15 120,30
ESMR18ch     u   Portarrollo ator cro-dr                                         
Portarrollo para atornillar,, de latón cromado-dorado.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 63,67 127,34
ESMR19lc     u   Armr baño sobmue 72x80x56.5                                     
Armario de baño para lavabo de semiempotrar de dimensiones 72x80x56.5cm, de madera lacada
color blanco, acabado brillante con tiradores de latón cromado, con cajones, 2, 3 ó 4 puertas  y  es-
tante interior regulable en altura, y  juego de anclajes para fijación.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 427,31 854,62
ESMR38abbb   m   Encmr gra dr s/mto e 3                                          
Encimera de granito nacional dorado perla de dimensiones 60x3cm, con canto pulido, incluso coloca-
ción, rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.
Baño 1 1 0,60 0,60
Baño 2 1 0,60 0,60
1,20 140,37 168,44
EIFG.1daae   u   Mez di 1/2 alt ext bñ+du 1.75m                                  
Mezclador monobloque para baño y  ducha, de discos cerámicos de 1/2 vuelta, calidad alta, acabado
cromado, mezclador ex terior, con inversor automático para bañera y  ducha, con ducha teléfono flex i-
ble de 1.75m de longitud y  soporte articulado, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcio-
namiento.
Baño 1 1 1,00
1,00 364,41 364,41
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EIFG.1cabd   u   Mez di 1/4 espl ext du 1.70m                                    
Mezclador monobloque para ducha, de discos cerámicos de 1/4 de vuelta, calidad especial, acaba-
do cromado, mezclador exterior, con ducha teléfono flexible de 1.70m de longitud y  soporte articula-
do, totalmente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento.
Baño 2 1 1,00
1,00 351,30 351,30
EIFG.8eab    u   Roci du 5 func tch                                              
Rociador de ducha a rótula de cinco funciones : chorro lluvia, soft, masaje, easy clean y  economiza-
dor (50% ), para techo, totalmente instalado y  comprobado.
Baño 2 1 1,00
1,00 85,53 85,53
EIFG.2adaa   u   Grif mez di 1/2 alt rps                                         
Grifería mezcladora para lavabo, de discos cerámicos de 1/2 vuelta, calidad alta, de repisa, acabado
cromado, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático y  enlaces de alimentación flex ibles, to-
talmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 325,08 650,16
EIFG.3daa    u   Mez mnbl di 1/2 alt p/bidé                                      
Mezclador monobloque para bidé, de discos cerámicos de 1/2 vuelta, calidad alta, acabado croma-
do, con regulador de chorro a rótula, desagüe automático y  enlaces de alimentación flex ibles, total-
mente instalado y  comprobado.
Baño 1 1 1,00
1,00 250,79 250,79
EIFG.9ea     u   Du tf 5 fun cro                                                 
Ducha tipo teléfono 5 funciones: chorro lluv ia, soft, masaje o turbo, easy clean y economizador
(50% ), acabado cromado. Totalmente instalada y comprobada.
Baño 1 1 1,00
1,00 76,70 76,70
EIFS.6cbc    u   Bñr mje air/ag mand d du electr                                 
Conjunto de bañera y  ducha, compuesto por bañera con masaje aire/agua de dimensiones
107x70cm con mando a distancia, cabina de ducha de 90cm de diámetro con mando electrónico y
faldón frontal, fondo antideslizante, conjunto de color o blanco y  acabados en cromados, incluso vál-
vula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocada, conexionada y  con ayudas de albañilería.
Baño 1 1 1,00
1,00 5.676,66 5.676,66
EIFS.4aaaa   u   Pl porc 60x60cm 12mm  bl                                        
Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 60x60cm y 12mm de espesor, en color blanco, con
fondo antideslizante con marcado AENOR.
Baño 2 1 1,00
1,00 106,69 106,69
EIFS10gaba   u   Lavabo 600x475mm  sob encmr bl                                  
Lavabo de 600x475mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de
anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y con ayudas de
albañilería.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 167,79 335,58
EIFS17a      u   Tanque alto                                                     
Tanque alto de material plástico en color blanco, de 9 litros de capacidad, con cadenilla, incluso tubo
de bajada a inodoro, colocado y  con ayudas de albañilería.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
2,00 42,82 85,64
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EIFS21abc    u   Bidé blanco c/tapa cld alt                                      
Bidé de porcelana v itrificada en color blanco, tapa lacada y bisagras de acero inox idable, calidad al-
ta, con juego de fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería.
Baño 1 1 1,00
1,00 205,68 205,68
TOTAL CAPÍTULO CAP 11 Sanitarios y griefería................................................................................................ 10.730,59
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CAPÍTULO CAP 12 Segurida y salud                                                
TOTAL CAPÍTULO CAP 12 Segurida y salud....................................................................................................... 1.371,32
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CAPÍTULO CAP 13 Gestión de residuos                                             
TOTAL CAPÍTULO CAP 13 Gestión de residuos................................................................................................. 1.371,32
TOTAL...................................................................................................................................................................... 63.555,26
22 de junio de 2020 Página 22
RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP 1 Actuaciones Prev ias ...................................................................................................................................... 5.261,77 8,28
CAP 2 Particiones.................................................................................................................................................... 266,66 0,42
CAP 3 Carpintería ex terior......................................................................................................................................... 3.743,58 5,89
CAP 4 Carpentería interior......................................................................................................................................... 4.298,02 6,76
CAP 5 Instalación electrica,luminarias y  telecomunicaciones.......................................................................................... 4.885,55 7,69
CAP 6 Instalación de fontanería.................................................................................................................................. 4.177,43 6,57
CAP 7 Instalación de gas natural................................................................................................................................ 474,95 0,75
CAP 8 Instalación de climatización y  calefacción.......................................................................................................... 3.221,44 5,07
CAP 9 Acabados:Pav imentos,alicatados,falsos techos y  pintura..................................................................................... 17.040,61 26,81
CAP 10 Equipamiento ................................................................................................................................................ 6.712,02 10,56
CAP 11 Sanitarios y  griefería....................................................................................................................................... 10.730,59 16,88
CAP 12 Segurida y  salud........................................................................................................................................... 1.371,32 2,16
CAP 13 Gestión de residuos ....................................................................................................................................... 1.371,32 2,16
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.555,26
13,00% Gastos generales.......................... 8.262,18
6,00% Beneficio industrial ........................ 3.813,32
SUMA DE G.G. y  B.I. 12.075,50
21,00% I.V.A....................................................................... 15.882,46
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 91.513,22
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 91.513,22
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
, a 06 de julio de 2020.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                


















DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
DADES A L EFECTE DE NOTIFICACIÓ /’ DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Tipus d identificació / Número’ Tipo de identificación (DNI, NIE...)
Tipus d identificació / Número Tipus de persona /’ Tipo de identificación Tipo de persona(DNI, NIE...)
Llengua / Lengua
Nom de la via / Nombre de la vía
Codi postal / Código postal
Número
Província / Provincia País
Bis Bloc / Bloque Escala / Escalera Planta Porta / Puerta Km









DADES SOL·LICITANT / (1)DATOS SOLICITANTE
Tipus de persona / Tipo de persona
Municipi / Municipio
Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent ( )no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente ( )no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido
DECLARACIÓ RESPONSABLE D OBRES TIPUS I’
SUBJECTES A LA NORMATIVA DE L ORDENANÇA D OBRES
D EDIFICACIÓ I ACTIVITATS
’ ’
’
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS TIPO I
SUJETAS A LA NORMATIVA DE LA ORDENANZA DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
UR.LC.180
DADES DE L OBRA /’ DATOS DE LA OBRA
DESCRIPCIÓ DE L OBRA / :’ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Emplaçament / Emplazamiento
Autoria i visat del projecte / Autoria y visado del proyecto
Promotor/a responsable DNI
Constructor/a DNI
Projectista / DNI Titulació /Proyectista Titulación





Referència cadastral / Referencia catastral
Referència cadastral / Referencia catastral
31.46-117
A L ALCALDIA DE L AJUNTAMENT DE VALÈNCIA' '
SIGNATURA DE LA PERSONA DECLARANT
FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE
València,
Valencia, ...........................................................................
( ) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de l Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l exercici
de les funcions pròpies en l àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d accés, rectificació, cancel·lació i oposició





( ) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de
los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.
1
1
DECLARACIÓ. Declare davall la meua exclusiva responsabilitat, que d acord amb el que disposa l article 71 de la Llei 30/92, de 26 de desembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i disposició addicional dècima de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, acomplisc amb
tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a iniciar l execució de les obres o realitzar els actes corresponents identificats en este document, i
aporte la documentació legalment exigida al full 2; així mateix em compromet a mantindre el seu compliment durant el període inherent al dit reconeixement o exercici.
' '
'
DECLARACIÓN. Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional décima de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, cumplo
con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente, para iniciar la ejecución de las obras o realizar los actos correspondientes
identificados en este documento, aportando la documentación legalmente exigida en la hoja 2, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el periodo inherente
a dicho reconocimiento o ejercicio.
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Direcció Gral. de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció
FETSI RAONS / HECHOS Y RAZONES
SOL.LICITUD / SOLICITUD
Que de conformitat amb les disposicions establides a l Ordenança Reguladora d Obres d Edificació i Activitats de l Ajuntament de
València, per mitjà del present escrit acomplisc al tràmit de a l ocupació de la via pública amb la col·locació
del contenidor d arreplega de runes d obra.




Que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de
València, mediante el presente escrito doy cumplimiento al trámite de a la ocupación de la vía pública con la
colocación del contenedor de recogida de escombros de obra.
comunicación previa
DESCRIPCIÓ DE L OBRA /’ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
EMPLAÇAMENT DE L OBRA /’ EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
DATA D INSTAL·LACIÓ / FECHA INSTALACIÓN’
EMPLAÇAMENT DEL CONTENIDOR (quan siga diferent de l’obra) / EMPLAZAMIENTO DEL CONTENEDOR (cuando sea diferente de la obra)
DATA PREVISTA DE LA RETIRADA / FECHA PREVISTA DE RETIRADA
NÚMERO CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL
Per la realització d obres, s efectuarà l ocupació de la via pública amb la col·locació d un contenidor d arreplega de runes d obra a
l emplaçament que s assenyala a continuació:
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’
Por la realización de obras, se va a efectuar la ocupación de la vía pública con la colocación de un contenedor de recogida de escombros
de obra en el emplazamiento que a continuación se indica:
31.46-134
SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA
FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA
València,...........................................................................





COMUNICACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA CON CONTENEDOR DE
RECOGIDA DE ESCOMBROS
DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
DADES A L EFECTE DE NOTIFICACIÓ /’ DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Tipus d identificació / Número’ Tipo de identificación
Tipus d identificació / Número Tipus de persona /’ Tipo de identificación Tipo de persona
Llengua / Lengua
Nom de la via / Nombre de la vía
Codi postal / Código postal
Número
Província / Provincia País
Bis Bloc / Bloque Escala / Escalera Planta Porta / Puerta Km









DADES SOL·LICITANT / ( )DATOS SOLICITANTE




A L ALCALDIA DE L AJUNTAMENT DE VALÈNCIA' '
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.es
DNI NIE NIF PAS.
DNI NIE NIF PAS.
(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari seran tractades per
l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del
que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, supressió i altres contemplats
d'este document.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
en el reglament esmentat, a través de sol·licitud formulada davant de la seu
electrònica de l'Ajuntament de València ( ), qualsevol dels de
la institució, així com en l'adreça de correu electrònic Pot consultar informació addicional sobre
protecció de dades en la pàgina 3
Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el
Ayuntamiento de València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base
de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, mediante solicitud formulada ante la sede
electrónica del Ayuntamiento de València ( ), cualquiera de los
del mismo, así como en la dirección de correo electrónico . Puede consultar
información adicional sobre protección de datos en la página 3 de este documento.
https://sede.valencia.es/sede/ punts de registre d'entrada
oficinadpd@valencia.es





Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (si és persona física o particular. No és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid).
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente, (si es persona física o particular. No es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)
  
Anexo VII: Certificado 
de Eficiencia Energética 
(CEE) 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Vivienda Individual
Dirección Av Doctor Tomás Sala Nº 23 pta 27 piso 7º
Municipio Valencia Código Postal 46017
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 4600705YJ2649H0190TZ
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
○ Bloque completo
● Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Javier Sanchis Belda NIF(NIE) 20457765R
Razón social Javier Sanchis Belda NIF 20457765R
Domicilio Calle Santa Trinidad Nº01 pta 02 Piso 01
Municipio Valencia Código Postal 46019
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: javiersanchisbelda@caatvalencia.es Teléfono 622223990
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 06/06/2020
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 13/05/2020
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 80.1





[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta Plana Transitable Cubierta 90.13 1.06 Estimadas
Fachada ppal Fachada 19.39 1.09 Estimadas
Fachada Patio Interior Fachada 15.66 1.09 Estimadas













Ventana 1 Hueco 1.65 2.58 0.25 Estimado Estimado
Ventana 2 Hueco 1.32 2.58 0.25 Estimado Estimado
Ventana 4 y 5 Hueco 3.08 2.58 0.49 Estimado Estimado
Puerta balconera 1 Hueco 3.81 2.58 0.05 Estimado Estimado
Puerta balconera 2 Hueco 3.15 2.58 0.50 Estimado Estimado
Fecha 13/05/2020
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción









Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.1 Electricidad Estimado
TOTALES Calefacción
Generadores de refrigeración









Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 161.6 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 140.0







Equipo ACS CalderaCondensación 24 82.8 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 9.78 783.23
Emisiones CO2 por otros combustibles 10.03 803.25
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
  
Anexo VIII: Mejoras en 
la Eficiencia Energética  




















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 13/05/2020
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Conjunto1: Mejoras en aislamiento,huecos y puentes térmicos
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Adiciión de aislamiento por el interior de la fachada por medio de trasdosado directo con placa de yeso con pellada de pasta
de agarre sobre la pared existente. Adición de aislamiento por la parte superior al falso techo. Adición aislamiento térmico en
cajón monoblock de persiana.
Coste estimado de la medida
1553.67 €
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 13/05/2020
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































38.56 D 17.9% 7.49 B 30.4% 47.35 G 0.0% -
-
-% 93.40 E 11.1%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.53 D 17.9% 1.27 A 30.4% 10.03 G 0.0% - -
-% 17.83 D 10.0%
Demanda [kWh/m² año] 45.61 E 17.9% 6.19 B 30.4%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Cubierta Plana Transitable Cubierta 90.13 1.06 90.13 0.47
Fachada ppal Fachada 19.39 1.09 19.39 0.48
Fachada Patio Interior Fachada 15.66 1.09 15.66 0.48


























Ventana 1 Hueco 1.65 2.58 2.70 1.65 2.58 2.70
Ventana 2 Hueco 1.32 2.58 2.70 1.32 2.58 2.70
Ventana 4 y
5 Hueco 3.08 2.58 2.70 3.08 2.58 2.70
Puerta
balconera 1 Hueco 3.81 2.58 2.70 3.81 2.58 2.70
Puerta

































































































TOTALES - - - - -





































24 82.8% - -








Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 13/05/2020
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Conjunto 2: Sustitución de vidrios y de instalación de caldera de ACS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Sustitución del acristalamiento de la caprintería por otros de mayor aislamiento. Sustitución de la caldera de producción de
ACS de alta eficiencia.
Coste estimado de la medida
2398.54 €
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 13/05/2020
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































46.00 D 2.1% 10.50 C 2.4% 40.42 G 14.6% -
-
-% 96.92 E 7.8%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 7.79 D 2.1% 1.78 B 2.4% 8.56 G 14.6% - -
-% 18.13 D 8.5%
Demanda [kWh/m² año] 54.40 E 2.1% 8.69 B 2.4%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Cubierta Plana Transitable Cubierta 90.13 1.06 90.13 1.06
Fachada ppal Fachada 19.39 1.09 19.39 1.09
Fachada Patio Interior Fachada 15.66 1.09 15.66 1.09


























Ventana 1 Hueco 1.65 2.58 2.70 1.65 1.90 1.80
Ventana 2 Hueco 1.32 2.58 2.70 1.32 1.90 1.80
Ventana 4 y
5 Hueco 3.08 2.58 2.70 3.08 1.90 1.80
Puerta
balconera 1 Hueco 3.81 2.58 2.70 3.81 1.90 1.80
Puerta

































































































TOTALES - - - - -


































24 82.8% - - - - - -












Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 13/05/2020
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Conjunto 3: Mejoras en aislamiento,huecos, puentes térmicos y sustitución de vidrios y de instalación de caldera de ACS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Suma de los dos conjuntos anteriores: Adiciión de aislamiento por el interior de la fachada por medio de trasdosado directo
con placa de yeso con pellada de pasta de agarre sobre la pared existente. Adición de aislamiento por la parte superior al
falso techo. Adición aislamiento térmico en cajón monoblock de persiana. Sustitución del acristalamiento de la caprintería por
otros de mayor aislamiento. Sustitución de la caldera de producción de ACS de alta eficiencia.
Coste estimado de la medida
3952.21 €
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 13/05/2020
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































37.32 D 20.5% 7.37 B 31.5% 40.42 G 14.6% -
-
-% 85.11 E 19.0%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.32 D 20.5% 1.25 A 31.5% 8.56 G 14.6% - -
-% 16.13 D 18.6%
Demanda [kWh/m² año] 44.13 E 20.5% 6.10 B 31.5%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Cubierta Plana Transitable Cubierta 90.13 1.06 90.13 0.47
Fachada ppal Fachada 19.39 1.09 19.39 0.48
Fachada Patio Interior Fachada 15.66 1.09 15.66 0.48


























Ventana 1 Hueco 1.65 2.58 2.70 1.65 1.90 1.80
Ventana 2 Hueco 1.32 2.58 2.70 1.32 1.90 1.80
Ventana 4 y
5 Hueco 3.08 2.58 2.70 3.08 1.90 1.80
Puerta
balconera 1 Hueco 3.81 2.58 2.70 3.81 1.90 1.80
Puerta

































































































TOTALES - - - - -


































24 82.8% - - - - - -




TOTALES - - - - -
  
Anexo IX: Presupuesto 
de las mejoras en la 
Eficiencia Energética  














                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CONJUNTO 1 Rehabilitación energética de fachadas y eliminación de PT       
RNTT.1cea    m2  Aisl tch MW 0.034 e40mm                                         
Aislamiento térmico sobre falso techo, con lana mineral (MW) de 40mm de espesor, con un velo de
vidrio negro por una de sus caras, con una conductiv idad térmica de 0.034 W/mK y  resistencia tér-
mica 1.15 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de designación MW-EN 13162 -
T1-AF5, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.
Cocina 1 8,31 8,31
Baño 1 1 3,61 3,61
Baño 2 1 3,29 3,29
Recibidor 1 4,33 4,33
Distribuidor 1 5,24 5,24
Salón.comedor 1 5,90 5,90
30,68 14,22 436,27
ENTF.4ac     m2  Aisl fach PYL+MW 40mm                                           
Rehabilitación energética de fachadas y eliminación de puentes térmicos mediante  trasdosado direc-
to, formado por placa de yeso laminado, de 10 mm de espesor, con un panel de lana mineral de 40
mm de espesor, dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductiv idad térmica
0,034 W/(mK),  sujeto al paramento por medio de pelladas de pasta de agarre, incluso parte propor-
cional de cinta para unión de juntas y corte.
Fachada principal 1 5,51 2,50 13,78
1 6,90 6,90
v entana 1 -1 1,50 1,10 -1,65
v entana 2 -1 1,20 1,10 -1,32
puerta balconera 1 -1 1,90 2,10 -3,99
Fachada patio interior 1 2,13 2,30 4,90
2 2,77 2,50 13,85
puerta balconera 2 -1 1,50 2,10 -3,15
v entana 3 y  4 -2 1,40 1,10 -3,08
26,24 37,82 992,40
FMPQ.4BC     u   Aislamiento térmico de cajón de persiana enrollable.            
Rehabilitación energética de fachada mediante la incorporación de aislamiento térmico en cajón mono-
block de persiana enrollable, de 110 cm de longitud, formado por panel rígido de EPS, de
1000x140x30 mm, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Colocación. Incluso espuma de poliuretano
para sellar tanto la zona de encuentro entre el perímetro del panel y  las caras interiores del cajón co-
mo las juntas entre paneles.
5 5,00
5,00 25,00 125,00
TOTAL CAPÍTULO CONJUNTO 1 Rehabilitación energética de fachadas y eliminación de PT.................... 1.553,67
TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.553,67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CONJUNTO 1 Rehabilitación energética de fachadas y  eliminación de PT .................................................................................. 1.553,67 100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.553,67
13,00% Gastos generales.......................... 201,98
6,00% Beneficio industrial ........................ 93,22
SUMA DE G.G. y  B.I. 295,20
21,00% I.V.A....................................................................... 388,26
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.237,13
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.237,13
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
, a 06 de junio de 2020.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CONJUNTO 2 Sutitución de acristalamiento de ventanas con mayor aislamiento 
RFTQ40icjd   u   Acris 8-10-15 vent 190x210 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 190x210 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica. Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 224,68 224,68
RFTQ40gcjd   u   Acris 8-10-15 vent 150x210 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 150x210 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica.  Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 157,83 157,83
RFTQ40dcjd   u   Acris 8-10-15 vent 150x110 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 150x110 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica.  Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 143,30 143,30
RFTQ40bcjd   u   Acris 8-10-15 vent 140x110 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas,de dimensiones 140x110 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica.  Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
2 2,00
2,00 133,54 267,08
RFTQ40acjd   u   Acris 8-10-15 vent 120x110 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 120x110 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica. Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 111,70 111,70
TOTAL CAPÍTULO CONJUNTO 2 Sutitución de acristalamiento de ventanas con mayor aislamiento ....... 904,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CONJUNTO 2. Instalación de caldera de condensación de alta eficiencia de ACS
EIFE9 CAB    u   Calentador de agua a gas,de condensación                        
Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., de condensación, mural vertical, para
uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin
llama piloto, control termostático de temperatura, control por mando a distancia, posibilidad de trabajar
con agua precalentada por un sistema solar, pantalla digital, caudal de A.C.S. de 18 l/min, potencia
de A.C.S.  de 40 kW, eficiencia al 100%  de carga nominal 97% , con dispositivo de control de eva-
cuación de los productos de la combustión y  control de llama por sonda de ionización, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión. Incluso soporte y  anclajes de fijación a




TOTAL CAPÍTULO CONJUNTO 2. Instalación de caldera de condensación de alta eficiencia de ACS ...... 1.493,95
TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.398,54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CONJUNTO 2 Sutitución de acristalamiento de v entanas con may or aislamiento.......................................................................... 904,59 37,71
CONJUNTO 2. Instalación de caldera de condensación de alta eficiencia de ACS......................................................................... 1.493,95 62,29
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.398,54
13,00% Gastos generales.......................... 311,81
6,00% Beneficio industrial ........................ 143,91
SUMA DE G.G. y  B.I. 455,72
21,00% I.V.A....................................................................... 599,39
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.453,65
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.453,65
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
, a 06 de junio de 2020.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CONJUNTO 3 Rehabilitación energética de fachadas y eliminación de PT       
RNTT.1cea    m2  Aisl tch MW 0.034 e40mm                                         
Aislamiento térmico sobre falso techo, con lana mineral (MW) de 40mm de espesor, con un velo de
vidrio negro por una de sus caras, con una conductiv idad térmica de 0.034 W/mK y  resistencia tér-
mica 1.15 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de designación MW-EN 13162 -
T1-AF5, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.
Cocina 1 8,31 8,31
Baño 1 1 3,61 3,61
Baño 2 1 3,29 3,29
Recibidor 1 4,33 4,33
Distribuidor 1 5,24 5,24
Salón.comedor 1 5,90 5,90
30,68 14,22 436,27
ENTF.4ac     m2  Aisl fach PYL+MW 40mm                                           
Rehabilitación energética de fachadas y eliminación de puentes térmicos mediante  trasdosado direc-
to, formado por placa de yeso laminado, de 10 mm de espesor, con un panel de lana mineral de 40
mm de espesor, dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductiv idad térmica
0,034 W/(mK),  sujeto al paramento por medio de pelladas de pasta de agarre, incluso parte propor-
cional de cinta para unión de juntas y corte.
Fachada principal 1 5,51 2,50 13,78
1 6,90 6,90
v entana 1 -1 1,50 1,10 -1,65
v entana 2 -1 1,20 1,10 -1,32
puerta balconera 1 -1 1,90 2,10 -3,99
Fachada patio interior 1 2,13 2,30 4,90
2 2,77 2,50 13,85
puerta balconera 2 -1 1,50 2,10 -3,15
v entana 3 y  4 -2 1,40 1,10 -3,08
26,24 37,82 992,40
FMPQ.4BC     u   Aislamiento térmico de cajón de persiana enrollable.            
Rehabilitación energética de fachada mediante la incorporación de aislamiento térmico en cajón mono-
block de persiana enrollable, de 110 cm de longitud, formado por panel rígido de EPS, de
1000x140x30 mm, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Colocación. Incluso espuma de poliuretano
para sellar tanto la zona de encuentro entre el perímetro del panel y  las caras interiores del cajón co-
mo las juntas entre paneles.
5 5,00
5,00 25,00 125,00
TOTAL CAPÍTULO CONJUNTO 3 Rehabilitación energética de fachadas y eliminación de PT.................... 1.553,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CONJUNTO 3. Sutitución de acristalamiento de ventanas con mayor aislamiento 
RFTQ40icjd   u   Acris 8-10-15 vent 190x210 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 190x210 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica. Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 224,68 224,68
RFTQ40gcjd   u   Acris 8-10-15 vent 150x210 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 150x210 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica.  Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 157,83 157,83
RFTQ40dcjd   u   Acris 8-10-15 vent 150x110 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 150x110 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica.  Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 143,30 143,30
RFTQ40bcjd   u   Acris 8-10-15 vent 140x110 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas,de dimensiones 140x110 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica.  Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
2 2,00
2,00 133,54 267,08
RFTQ40acjd   u   Acris 8-10-15 vent 120x110 75%                                  
Sustitución de acristalamiento de ventana de pvc de 2 hojas, de dimensiones 120x110 cm (ancho x
alto) con un porcentaje de acristalamiento del 75% , por acristalamiento doble formado por dos v idrios
simples monolíticos incoloros de 8 mm, el ex terior, y 10 mm, el interior; con una cámara intermedia
de aire deshidratado de 15 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como tér-
mica. Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento de la ventana y de los junquillos, colocación
del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sujeción del cristal a la ventana y  sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión de los cristales con el marco de las hojas como de la moldura con los cristales.
1 1,00
1,00 111,70 111,70
TOTAL CAPÍTULO CONJUNTO 3. Sutitución de acristalamiento de ventanas con mayor aislamiento ...... 904,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO .CONJUNTO 3 Instalación de caldera de condensación de alta eficiencia de ACS
EIFE9 CAB    u   Calentador de agua a gas,de condensación                        
Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., de condensación, mural vertical, para
uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin
llama piloto, control termostático de temperatura, control por mando a distancia, posibilidad de trabajar
con agua precalentada por un sistema solar, pantalla digital, caudal de A.C.S. de 18 l/min, potencia
de A.C.S.  de 40 kW, eficiencia al 100%  de carga nominal 97% , con dispositivo de control de eva-
cuación de los productos de la combustión y  control de llama por sonda de ionización, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión. Incluso soporte y  anclajes de fijación a




TOTAL CAPÍTULO .CONJUNTO 3 Instalación de caldera de condensación de alta eficiencia de ACS ...... 1.493,95
TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.952,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CONJUNTO 3 Rehabilitación energética de fachadas y  eliminación de PT .................................................................................. 1.553,67 39,31
CONJUNTO 3. Sutitución de acristalamiento de v entanas con may or aislamiento.......................................................................... 904,59 22,89
.CONJUNTO 3 Instalación de caldera de condensación de alta eficiencia de ACS......................................................................... 1.493,95 37,80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.952,21
13,00% Gastos generales.......................... 513,79
6,00% Beneficio industrial ........................ 237,13
SUMA DE G.G. y  B.I. 750,92
21,00% I.V.A....................................................................... 987,66
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.690,79
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.690,79
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
, a 06 de junio de 2020.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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